

## 现场签证申请单审核

申请单编号	YHW. C06-SJ-032-QZ01
申请单名称	3#楼样板间精装修施工图设计签证
申请日期	2023-06-29
暂估金额	0.00
签证类型	其他原因
原因	<p>1、精装样板间原设计单位为深圳市多莫斯设计有限公司，依据《洛阳市洛龙区刘富村C-06地块项目装配式建筑方案设计合同》进行样板间设计工作，合同约定设计内容为2套精装样板，设计费用共计110000元。</p> <p>2、经项目决策，精装样板间不再由深圳市多莫斯设计有限公司设计，交由洛阳琛宝建筑装饰工程有限公司进行设计。于2023年6月21日与该单位约谈样板间设计解约，约谈记录详见附件。</p> <p>3、经与洛阳琛宝建筑装饰工程有</p>

限公司对接，该单位不具备装饰施工图出图能力，无法满足我司招标及施工要求。经成本部与项目沟通，决策由项目批量及公区精装修设计单位：河南艾优成品住宅空间设计有限公司，依据确定版的精装修方案进行施工图设计工作。约谈设计费用20000元，约谈记录详见附件。

以上内容，特此对《洛阳市洛龙区伊河湾项目批量及公共区域精装修设计合同》进行签证申请，签证费用共计20000元，申请单详见附件，请各领导批示。