

现场签证申请单审核

申请单编号	LFC. C06-JA-007-007
申请单名称	施工合同外增加
申请日期	2023-04-05
暂估金额	72,000.00
签证类型	因项目施工需求
原因	1、施工现场大门外道路铺设钢板； 2、配合施工证办理，对售楼部及3#楼进行覆盖； 3、硬化村口北侧混凝土道路。