

合同变更审核

| | |
|-----------|--|
| 项目名称 | 栾川山水文苑S1地块 |
| 合同名称 | 栾川山水文苑s1地块商业街道及景观 施工工程合同 |
| 合作方名称 | 河南玺尊建设工程有限公司 类型：工程类 |
| 币种汇率 | 币种：人民币 汇率：1.00000000 |
| 合同金额 | 750,000.00 |
| 累计变更含税金额 | 0.00 |
| 暂估变更金额 | 0.00 |
| 本次变更含税金额 | 120,000.00 |
| 变更后含税金额 | 870,000.00 |
| 本次变更原因及摘要 | <p>1、S1地块1#2#3#5#楼南侧商业道路雨污水管网在安徽远溯景观建设有限责任公司景观合同范围内，2023年7月5日与安徽远溯约谈后明确南侧雨污水管网由甲方单独分包。</p> <p> 2、因河南玺尊建设工程有限公司（1#2#3#5#楼南侧商业道路施工单位）与雨污水管网施工有交叉作业，考虑到后期沉降、交叉施工、成品保护、扬尘治理等因素，项目公司直接委托河南玺尊建设工程有限公司进行报价、施工。</p> <p> 3、河南玺尊建设工程有限公司根据我方提供清单报价13万，经多次谈判，最终按12万元确定价格，并签订补充协议。</p> |
| 原质保金 | 固定金额：0.00 |
| 变更后质保金 | 固定金额：0.00 |
| 原请款预警比例 | 取配置项：不预警 |
| 变更后请款预警比例 | 取配置项：不预警 |
| 原履约保证金 | 0.00 |
| 变更后履约保证金 | 0.00 |

款项明细

| 序号 | 费用项 | 原始金额 | 累计已批变更 | 本次变更含税金额 | 预计含税金额 | 款项说明 |
|----|-----|------|--------|----------|--------|--|
| | | | | | | <p>本合同采用含税固定总价承包方式，含税固定总价为小写人民币¥ 120000.00元（大写人民币壹拾贰万元整）。其中不含税金额为¥ 110091.74元（大写人民币壹拾壹万零玖拾壹元柒角肆分），增值</p> |

| | | | | | | | |
|----|---|------------|------|------------|------------|--|---------------------------------------|
| | | | | | | | |
| 1 | 55020103 直接成本->前期费用->三通一平费->临路工程费 单位工程：栾川S1地块 | 750,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 870,000.00 | | 税税金为¥9908.26元（大写人民币玖仟玖佰零捌元贰角陆分），税率9%。 |
| 合计 | | 750,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 870,000.00 | | |