

设计变更申请单审核

申请单编号	LCSSWY-BGSQ-0011
申请单名称	LNSSWY-精装-BG20230714
申请日期	2023-07-20
暂估金额	4,180.89
设计变更类型	客观变更-专业内或各专业表述不一致
原因	<p>由于现场分体空调板取消，统一修改为中央空调。为确保外立面统一，已施工的精装样板间外立面也应相应的调整。</p> <p>由此引起精装样板间在阳台空调板处，相应的修改。内容详见变更。</p>