

合同结算审批

| | | | | |
|---------|-------------------|--------|------------------------|------|
| 项目名称 | 洛宁项目 | | | 结算详情 |
| 合同名称 | 洛宁山水文苑抖音短视频广告发布合同 | 合作方 | 橙乐(北京)科技有限公司 类型: 营销类 | |
| 合同金额 | 50,000.00 | 累计变更金额 | 0.00 | |
| 暂估变更金额 | 0.00 | 币种汇率 | 币种: 人民币 汇率: 1.00000000 | |
| 成本部送审金额 | 29,000.00 | 结算金额 | 29,000.00 | |
| 审计部定审金额 | 29,000.00 | | | |

合同款项明细

| 序号 | 费用项 | 原始金额 | 累计已批变更 | 修改前变更金额 | 本次变更金额 | 预计金额 | 款项说明 |
|----|---|-----------|--------|------------|------------|-----------|------|
| 1 | 0208 间接费->销售费用 单位工程: 20#地块->高层(12层) 产品组合: 住宅->小高层 | 50,000.00 | 0.00 | -21,000.00 | -21,000.00 | 29,000.00 | |
| 合计 | | 50,000.00 | 0.00 | -21,000.00 | -21,000.00 | 29,000.00 | |

经办人意见: 根据合同条款及公司结算办法进行结算
 签字: 周静怡 日期: 2023-07-14

经办人部门: 集团公司->洛宁项目->洛宁项目->成本部

| | | |
|-------------|------------------------------------|------------------------|
| 审 批 栏 | PM项目成本经理意见 同意 | 签字: 周静怡 日期: 2023-07-14 |
| | PM项目总经理意见 同意 | 签字: 刘辉 日期: 2023-07-17 |
| | PM区域总意见 同意 | 签字: 徐飞飞 日期: 2023-07-17 |
| | PM成本管理部总监意见 同意 | 签字: 陈海民 日期: 2023-07-19 |
| | PM营销客服中心总监意见 同意 | 签字: 赵瑞波 日期: 2023-07-19 |
| | PM地产联络副总裁意见 同意 | 签字: 施聪明 日期: 2023-07-20 |
| | 工程审计专员意见 经复核, 工程量无异议, 同意结算定案金额。 | 签字: 王智 日期: 2023-07-20 |
| | PM集团审计负责人意见 同意 | 签字: 齐全中 日期: 2023-07-22 |
| | PM申请人意见 | 签字: 日期: |