

现场签证申请单审核

申请单编号	LNSSWY-JP-015-001
申请单名称	洛宁项目排水洞口重新开凿及吊洞
申请日期	2023-08-02
暂估金额	0.00
签证类型	因设计变更或修改设计
原因	<p>1、因洛宁项目增加中央空调，根据新版图纸的设计要求，原阳台预留的雨水洞口已经不能使用，现需要按照新版图纸重新开洞并对原不需要的洞口进行吊洞处理。（涉及1#、2#、9#、10#楼）</p> <p>2、因取消地暖，需要对原水暖井内预留的暖气立管洞口进行吊洞处理。（涉及1#、2#、9#、10#楼）</p> <p>3、因设计要求，2#楼卫生洁具点位进行的修改，需对洁具点位重新开洞，并对不需要的原洞口进行封堵。（仅2#楼）</p> <p>以上具体工程量详见附件；预估金</p>

额约6万元。