

价格汇总表（中浩德洛阳悠然居项目展示区）

序号	项目名称	金额（元）				单方造价		合同内定付款比例	第一次进度款				
		不含税价	税率	增值税总额	含税价	面积（㎡）	综合单价（元/㎡）		含税价	税率	增值税总额	含税价	本次进度款申请金额
1	临时绿建工程	119,728.56	9.00%	10,775.57	130,504.13	981.06	133.02	80%	0.00	9.00%	0.00	0.00	0.00
2	园建工程	2,568,113.27	9.00%	231,130.19	2,799,243.46	2,160.00	1,295.95	80%	780391.58	9.00%	70235.24	850626.82	680501.46
3	绿化工程	743,541.18	9.00%	66,918.71	810,459.88	870.00	931.56	70%	204508.35	9.00%	18405.75	222914.10	156039.87
4	水电工程	405,114.12	9.00%	36,460.27	441,574.39	3,030.00	145.73	80%	158604.30	9.00%	14274.39	172878.69	138302.95
5	室外管网	178,667.81	9.00%	16,080.10	194,747.91	3,030.00	64.27	80%	106640.32	9.00%	9597.63	116237.95	92990.38
6	喷雾系统	12,358.00	9.00%	1,112.22	13,470.22	3,030.00	4.45	80%	0.00	9.00%	0.00	0.00	0.00
	合同内合计	4,027,522.93	9.00%	362,477.06	4,390,000.00	3,030.00	1,448.84		1,250,144.55	9.00%	112,513.01	1362657.56	1067834.64
	临时绿建变更	-	9.00%					80%	38899.12	9.00%	3500.92	0.00	0.00
	6.16-7.13园建变更	-	9.00%					80%	275542.26	9.00%	24798.80	0.00	0.00
	苗木变更	-	9.00%					70%	115243.05	9.00%	10371.87	0.00	0.00
	合同外合计											0.00	0.00
	共计											1362657.56	1067834.64

张同同
2023.8.3.

张同同
2023.8.3.