

合同变更审核

项目名称	栾川山水文苑S7地块
合同名称	栾川山水文苑S7地块方案及施工图 重新设计承包合同
合作方名称	天津市天友建筑设计股份有限公司 类型：设计类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
合同金额	2,967,853.69
累计变更含税金额	0.00
暂估变更金额	0.00
本次变更含税金额	-869,611.61
变更后含税金额	2,098,242.08
本次变更原因及摘要	<p>一、原合同第2页3.4条本次设计内容和第4页第四条服务内容中的方案设计工作不再实施，同时，原合同设计内容及服务内容调整为“施工图设计及人防施工图设计”工作，甲方有权自行或委托第三方完成方案设计工作。</p> <p>&lt;br&gt;二、施工图设计及人防施工图设计单价仍按原合同单价执行。</p> <p>&lt;br&gt;三、原合同方案设计工作在甩项后，双方互不追究违约责任，即甲方无需向乙方支付方案设计阶段的任何费用。</p> <p>&lt;br&gt;四、本补充协议为原合同的重要组成部分，本补充协议未约定的事项，仍以原合同的约定为准；本补充协议与原合同约定不一致的内容，以本补充协议为准。</p>
原质保金	固定金额：0.00
变更后质保金	固定金额：0.00
原请款预警比例	取配置项：不预警
变更后请款预警比例	取配置项：不预警
原履约保证金	0.00
变更后履约保证金	0.00

款项明细

序号	费用项	原始金额	累计已批变更	本次变更含税金额	预计含税金额	款项说明
1	55020301 直接成本->前期费用->设计费->方案规划设计费 单位工程：项目	869,611.61	0.00	-869,611.61	0.00	
2	55020302 直接成本->前期费用->设计费->建筑施工图设计费 单位工程：项目	2,098,242.08	0.00	0.00	2,098,242.08	
合计		2,967,853.69	0.00	-869,611.61	2,098,242.08	