

开元壹号62地块一期桥架供货合同 结算汇总表

合同编号: KYH. 62-JA-110

合同金额: 866392.52元

合同名称: 开元壹号62地块一期桥架供货合同

甲方: 洛阳浩德鑫置地有限公司

乙方: 洛阳昌南电气设备有限公司

序号	项目名称		土建(元)	安装(元)	合计(元)	总计(元)
一	结算金额					909800.00
1.1	结算价					909851.59
1.2	变更					0.00
1.3	签证					0.00
1.4	协商优惠金额					-51.59
二	其他费用合计					0.00
2.1	扣减税差					0.00
三	工程结算金额	(小写)	909,800.00元			
		(大写)	玖拾万玖仟捌佰元整			
四	应扣甲供材合计				0.00元	
4.1	甲供材料一				0.00	
4.2	甲供材料二				0.00	
五	应扣水电费合计				0.00元	
5.1	水费				0.00	
5.2	电费				0.00	
六	工程最终付款金额	(小写)	909,800.00元			
		(大写)	玖拾万玖仟捌佰元整			
七	工程最终发票金额	(小写)	909,800.00元			
		(大写)	玖拾万玖仟捌佰元整			

甲方代表: 段美研 ✓

乙方代表: 姚文

日期: 2023.7.29

日期: 2023.7.29



开元壹号62地块一期桥架供货合同 结算明细表

送货日期	序号	材料名称	材料规格型号	数量	单位	单价	金额	备注
2021. 12. 13	1	桥架-竖向	200*150	240	米	45.6	10944	52号楼 及幼儿 园
	2	桥架-竖向	200*100	200	米	39.4	7880	
	3	桥架-竖向	300*150	200	米	57	11400	
	4	桥架-竖向	150*100	200	米	28.2	5640	
	5	水平弯头	200*100	4	个	37	148	
	6	桥架-水平(带隔 板)	200*100	110	米	43.2	4752	
	7	桥架-水平	200*100	30	米	37	1110	
	8	水平弯头	200*100	6	个	37	222	
	9	水平三通	200*100	2	个	44.4	88.8	
2021. 12. 13	1	桥架-竖向	150*100	12	米	28.2	338.4	57号楼
	2	桥架-水平	200*100	396	米	37	14652	
	3	桥架-水平	300*150	128	米	54.5	6976	
	4	桥架-竖向	200*150	214	米	45.6	9758.4	
	5	桥架-竖向	200*100	214	米	39.4	8431.6	
	6	桥架-竖向	300*150	100	米	57	5700	
2021. 12. 22	1	桥架-水平	100*50	98	米	16.3	1597.4	56号楼
	2	桥架-水平	200*100	438	米	37	16206	
	3	桥架-竖向	150*100	198	米	28.2	5583.6	
	4	桥架-水平	150*100	26	米	26	676	
	5	桥架-水平	300*150	150	米	54.5	8175	
	6	桥架-竖向	200*150	216	米	45.6	9849.6	
	7	桥架-竖向	200*100	216	米	39.4	8510.4	
	8	桥架-竖向	300*150	198	米	57	11286	
	9	水平等径弯通	100*50	4	个	16.3	65.2	
	10	水平等径弯通	200*100	268	个	37	9916	
	11	水平等径弯通	300*150	18	个	54.5	981	
	12	水平等径三通	100*50	2	个	19.56	39.12	
	13	水平等径三通	200*100	4	个	44.4	177.6	
	14	水平等径三通	300*150	1	个	65.4	65.4	
	15	水平异径三通	300*150变100*50	1	个	65.4	65.4	
	16	水平异径三通	300*150变100*50	1	个	65.4	65.4	
2021. 12. 28	1	桥架-水平	100*50	90	米	16.3	1467	57号楼
	2	桥架-竖向	150*100	202	米	28.2	5696.4	
	3	桥架-水平	200*100	42	米	37	1554	
	4	桥架-水平	150*100	30	米	26	780	
	5	桥架-水平	300*150	12	米	54.5	654	
	6	桥架-竖向	300*150	114	米	57	6498	
	7	水平等径弯通	100×50	4	个	16.3	65.2	
	8	水平等径弯通	150×100	7	个	26	182	
	9	水平等径弯通	200×100	286	个	37	10582	
	10	水平等径弯通	300×150	11	个	54.5	599.5	
	11	水平等径45°弯通	150×100	2	个	26	52	
	12	水平等径45°弯通	200×100	7	个	37	259	



 2023.7.29

段笑宇
 2023.7.29

	13	水平等径45°弯通	300×150	2	个	54.5	109	
	14	水平等径三通	100×50	4	个	19.56	78.24	
	15	水平等径三通	200×100	9	个	44.4	399.6	
	16	垂直等径上弯通	150×100	4	个	26	104	
	17	垂直等径上弯通	150×100	4	个	26	104	
	18	水平异径三通	300×150变100×50	1	个	65.4	65.4	
2021.12.28	1	桥架-水平	200*100	298	米	37	11026	52号楼
	2	水平弯头	200*100	264	个	37	9768	
2021.12.31	1	桥架-水平	100*50	126	米	16.3	2053.8	51号楼
	2	桥架-水平	200*100	352	米	37	13024	
	3	桥架-竖向	150*100	222	米	28.2	6260.4	
	4	桥架-水平	300*150	202	米	54.5	11009	
	5	桥架-水平	200*150	68	米	43.2	2937.6	
	6	桥架-竖向	200*150	200	米	45.6	9120	
	7	桥架-竖向	200*100	200	米	39.4	7880	
	8	桥架-竖向	300*150	200	米	57	11400	
	9	水平等径弯通	100×50	2	个	16.3	32.6	
	10	水平等径弯通	150×100	1	个	26	26	
	11	水平等径弯通	200×150	3	个	43.2	129.6	
	12	水平等径弯通	300×150	20	个	54.5	1090	
	13	水平等径弯通	200×100	280	个	37	10360	
	14	水平等径三通	100×50	2	个	19.56	39.12	
	15	水平等径三通	200×150	2	个	51.84	103.68	
	16	水平等径三通	300×150	3	个	65.4	196.2	
	17	水平等径三通	200×100	1	个	44.4	44.4	
	18	水平异径三通	300×150变100×50	1	个	65.4	65.4	
	19	垂直等径右上弯通	150×100	1	个	26	26	
	20	垂直等径上弯通	150×100	1	个	26	26	
2021.12.31	1	桥架-水平	200*100	208	米	37	7696	53号楼
	2	桥架-水平	150*100	24	米	26	624	
	3	桥架-竖向	150*100	120	米	28.2	3384	
	4	桥架-水平	100*50	78	米	16.3	1271.4	
	5	桥架-水平	300*150	78	米	54.5	4251	
	6	桥架-竖向	200*150	120	米	45.6	5472	
	7	桥架-竖向	200*100	102	米	39.4	4018.8	
	8	桥架-竖向	300*150	102	米	57	5814	
	9	水平等径弯通	150×100	1	个	26	26	
	10	水平等径弯通	200×100	134	个	37	4958	
	11	水平等径弯通	300×150	6	个	54.5	327	
	12	水平等径三通	100×50	1	个	19.56	19.56	
	13	水平等径三通	200×100	1	个	44.4	44.4	
	14	水平等径四通	300×150	1	个	76.3	76.3	
	15	垂直等径上弯通	150×100	1	个	26	26	
	16	垂直等径下弯通	150×100	1	个	26	26	
	1	桥架-水平(带隔板)	(150+50)*100	68	米	43.2	2937.6	
	2	桥架-水平(带隔板)	(200+100)*150	26	米	63.8	1658.8	
	3	桥架-水平	300*150	56	米	54.5	3052	
	4	桥架-水平	500*150	2	米	95.8	191.6	

2023.7.29

段笑宇
2023.7.29

2022. 2. 25	5	桥架-水平	100*50	100	米	16.3	1630	52号楼		
	6	桥架-水平	200*100	400	米	37	14800			
	7	三通	200*100	10	个	44.4	444			
	8	三通	100*50	5	个	19.56	97.8			
	9	水平弯	100*50	6	个	16.3	97.8			
	10	水平弯	300*150	5	个	54.5	272.5			
	11	水平弯	500*150	1	个	95.8	95.8			
	12	异径三通	300*150*300*150*500*150	1	个	114.96	114.96			
	13	异径四通	300*150*200*150*300*150*100*50	1	个	76.3	76.3			
	2022. 3. 10	1	桥架-水平	200*100	1048	米	37		38776	地下室
		2	桥架-水平	300*150	502	米	54.5		27359	
		3	桥架-水平	300*100	468	米	48.4		22651.2	
		4	桥架-水平	200*150	154	米	43.2		6652.8	
5		水平同径弯通	200*150	2	个	43.2	86.4			
6		水平同径弯通	200*100	3	个	37	111			
7		水平同径弯通	300*150	3	个	54.5	163.5			
8		水平异径三通	300*150+200*100	1	个	65.4	65.4			
9		水平异径三通	400*200+300*150+400*200	1	个	107.64	107.64			
10		水平异径三通	300*150+200*150+200*100	1	个	65.4	65.4			
11		水平异径三通	300×150+200×150+200×100	1	个	65.4	65.4			
12		水平异径三通	300×150+400×200+300×150	1	个	107.64	107.64			
13		水平异径三通	300×150+200×100	1	个	65.4	65.4			
14		水平异径三通	200×100+300×200	1	个	72.84	72.84			
15		水平异径三通	300×200+200×100	1	个	72.84	72.84			
2022. 3. 10	1	水平同径三通	200×150	1	个	51.84	51.84	地下室		
	2	水平同径45°弯通	300×150	3	个	54.5	163.5			
	3	水平同径弯通	200×100	4	个	37	148			
	4	水平同径弯通	400×200	2	个	89.7	179.4			
	5	水平同径弯通	500×200	1	个	103.6	103.6			
	6	水平同径三通	200×100	3	个	44.4	133.2			
	7	水平异径三通	200×100+400×100	2	个	89.7	179.4			
	8	水平异径三通	400×100+300×100	1	个	89.7	89.7			
	9	水平异径三通	400×100+600×200	1	个	216.86	216.86			
	10	水平同径弯通	300×150	2	个	54.5	109			
	11	水平同径弯通	300×200	2	个	60.7	121.4			
	12	水平同径弯通	400×200	2	个	89.7	179.4			
	13	水平异径三通	300×100+150×100	2	个	58.08	116.16			
	14	水平异径三通	300×150+150×100	3	个	65.4	196.2			
	15	水平异径三通	300×150+400×150+400×150	1	个	98.4	98.4			
	16	水平异径三通	200×100+150×100	4	个	44.4	177.6			
	17	水平异径三通	400×200+150×100+300×200	1	个	107.64	107.64			
	1	桥架-水平	800*200	66	米	191.2	12619.2			
	2	桥架-水平(带隔)	(400+200)*200	112	米	175.8	19689.6			

2023.7.29

段采子
2023.7.29

2022.3.16	3	桥架-水平	600*200	68	米	154.9	10533.2	地下室		
	4	桥架-水平(带隔	(350+150)*200	186	米	119.1	22152.6			
	5	桥架-水平	500*200	74	米	103.6	7666.4			
	6	桥架-水平(带隔	(250+150)*200	50	米	89.7	4485			
	7	桥架-水平	400*200	72	米	89.7	6458.4			
	8	桥架-水平(带隔	(150+50)*100	1056	米	43.2	45619.2			
	9	桥架-水平	400*200	120	米	89.7	10764			
	10	桥架-水平	300*200	118	米	60.7	7162.6			
	11	桥架-水平	300*150	96	米	54.5	5232			
	2022.3.16	1	桥架-水平	400*200	152	米	89.7		13634.4	地下室
		2	桥架-水平	400*150	46	米	82		3772	
3		桥架-水平(带隔	(250+150)*100	144	米	88	12672			
4		桥架-水平	300*150	4	米	54.5	218			
5		桥架-水平	200*100	238	米	37	8806			
6		桥架-水平(带隔	(150+50)*100	68	米	43.2	2937.6			
7		桥架-水平	150*100	336	米	26	8736			
8		水平同径弯通	100*50	12	个	16.3	195.6			
9		水平同径三通	100*50	38	个	19.56	743.28			
10		水平同径四通	100*50	20	个	22.82	456.4			
11		水平同径弯通	800*200	1	个	229.44	229.44			
12		水平异径三通	300×150+600×200+500×200	1	个	216.86	216.86			
13		水平异径三通	600×200+200×150	1	个	216.86	216.86			
14		水平异径三通	200×100+600×200	1	个	216.86	216.86			
15		水平异径三通	600×200+800×200+200×150	1	个	267.68	267.68			
16		水平异径三通	800×200+600×200	1	个	267.68	267.68			
17		水平异径三通	800×200+400×200	1	个	267.68	267.68			
18		水平异径三通	800×200+300×150	1	个	267.68	267.68			
19		水平异径三通	800×200+600×200	1	个	267.68	267.68			
20		水平异径三通	300×150+800×200	1	个	267.68	267.68			
21		水平异径三通	300×200+500×200+200×150	1	个	124.32	124.32			
2022.3.16	1	水平同径45°弯通	800×200	1	个	229.44	229.44	地下室		
	2	水平同径弯通	600×150	1	个	103.6	103.6			
	3	水平同径三通	500×200	1	个	124.32	124.32			
	4	水平异径三通	300×150+600×200	1	个	216.86	216.86			
	5	水平异径三通	600×200+200×100	1	个	216.86	216.86			
	6	水平异径三通	600×200+500×200+400×100	1	个	216.86	216.86			
	7	水平异径三通	500×200+400×100	1	个	124.32	124.32			
	8	水平异径三通	400×200+500×200	1	个	124.32	124.32			
	9	水平异径三通	400×200+200×100	1	个	107.64	107.64			
	10	水平同径弯通	150×100	3	个	26	78			
	11	水平异径三通	300×100+400×200+500×200	1	个	124.32	124.32			
	12	水平异径三通	300×150+400×200	2	个	107.64	215.28			
	13	水平异径三通	400×200+150×100	1	个	107.64	107.64			
	14	水平异径三通	400×200+200×100	1	个	107.64	107.64			
	15	水平异径三通	400×200+150×100	3	个	107.64	322.92			

熊文 2023.7.29

段余平 2023.7.29

	16	水平异径三通	300×200+200×100+300×150	1	个	72.84	72.84	
	17	水平异径三通	600×200+400×200+150×100	1	个	216.86	216.86	
	18	水平异径三通	500×200+200×100	1	个	124.32	124.32	
	19	水平同径三通	150×100	1	个	31.2	31.2	
	20	水平45°弯通	150×100	2	个	26	52	
	21	水平45°弯通	400×200	2	个	89.7	179.4	
	22	水平45°弯通	200×100	1	个	37	37	
	23	水平45°变径三通	400×150+300×200	1	个	98.4	98.4	
	24	水平45°变径四通	400×200+200×100+400×150	1	个	125.58	125.58	
2022.3.16	1	水平同径弯通	100*50	10	个	16.3	163	地下室
	2	水平同径三通	100*50	38	个	19.56	743.28	
	3	水平同径四通	100*50	20	个	22.82	456.4	
	4	水平同径弯通	200×100	7	个	37	259	
	5	水平同径弯通	300×100	4	个	48.4	193.6	
	6	水平同径弯通	400×200	2	个	89.7	179.4	
	7	水平同径三通	200×100	1	个	44.4	44.4	
	8	水平异径三通	400×200+200×100	1	个	107.64	107.64	
	9	水平异径三通	200×100+300×100	1	个	58.08	58.08	
	10	水平异径三通	400×200+300×100	1	个	107.64	107.64	
	11	水平异径三通	400×200+300×150+200×100	1	个	107.64	107.64	
	12	水平异径三通	300×100+200×100+300×100	1	个	58.08	58.08	
	13	水平异径三通	400×200+200×100	1	个	107.64	107.64	
	14	水平异径三通	400×200+300×100	1	个	107.64	107.64	
	15	水平异径三通	300×100+400×200+300×100	1	个	107.64	107.64	
	16	水平异径三通	300×100+200×100	1	个	58.08	58.08	
	17	水平异径三通	200×100+300×100	1	个	58.08	58.08	
	18	水平同径弯通	200×100	9	个	37	333	
	19	水平同径弯通	150×100	1	个	26	26	
	20	水平同径45°弯通	200×100	1	个	37	37	
	21	水平同径45°弯通	150×100	2	个	26	52	
	22	水平异径弯通	150×100+200×100	1	个	37	37	
	23	水平异径弯通	150×100+200×100	1	个	37	37	
	24	水平同径三通	150×100	3	个	31.2	93.6	
	25	水平同径三通	200×100	8	个	44.4	355.2	
	26	水平异径三通	200×100+150×100	8	个	44.4	355.2	
	27	水平异径四通	200×100+150×100+200×100	1	个	51.8	51.8	
	28	水平同径弯通	200×100	12	个	37	444	
29	水平同径三通	200×100	10	个	44.4	444		
2022.3.19	1	桥架-水平	400*200	70	米	89.7	6279	地下室
	2	桥架-水平(带隔)	(250+150)*100	76	米	88	6688	
	3	桥架-水平(带隔)	(200+100)*150	34	米	63.8	2169.2	
	4	桥架-水平	300*150	38	米	54.5	2071	
	5	桥架-水平	200*150	142	米	43.2	6134.4	
	6	桥架-水平	150*100	248	米	26	6448	

陈文 2023.7.29

段颖子 2023.7.29


	7	桥架-水平(带隔)	(150+50)*100	12	米	43.2	518.4	
	8	桥架-水平	600*200	10	米	154.9	1549	
	9	桥架-水平	100*50	3396	米	16.3	55354.8	
2022.3.26	1	桥架-水平	800*200	54	米	191.2	10324.8	地下室
	2	桥架-水平	100*50	8	米	16.3	130.4	
	3	三通	800*150+200*100	2	个	267.68	535.36	
	4	三通	800*200+200*100	1	个	267.68	267.68	
	5	弯头	800*200	1	个	229.44	229.44	
	6	异径三通	500*200+300*150+400*200	2	个	124.32	248.64	
	7	异径三通	500*200+400*200+500*200	1	个	124.32	124.32	
2022.5.18	1	桥架-水平(带隔)	200*100	90	米	43.2	3888	地下室
	2	桥架-水平	200*100	40	米	37	1480	
	3	桥架-水平	300*100	20	米	48.4	968	
	4	桥架-水平	200*100	34	米	43.2	1468.8	
	5	桥架-水平	600*200	40	米	154.9	6196	
	6	桥架-水平	150*100	102	米	26	2652	
	7	桥架-水平	300*150	14	米	54.5	763	
	8	桥架-水平	600*200	30	米	154.9	4647	
	9	桥架-水平	500*200	56	米	103.6	5801.6	
	10	桥架-水平	400*150	22	米	82	1804	
	11	桥架-水平	400*100*1.5	14	米	74.5	1043	
	12	桥架-水平(带隔)	200*100	170	米	43.2	7344	
	13	三通	150*100+600*200+600*200	1	个	216.86	216.86	
	14	三通	600*200+300*150+600*200	1	个	216.86	216.86	
	15	三通	200*100+600*200+600*200	1	个	216.86	216.86	
	16	三通	(200+200+300)*100	1	个	58.08	58.08	
	17	三通	500*200+300*150+500*200	1	个	124.32	124.32	
	18	三通	200*100	1	个	44.4	44.4	
	19	90°弯头	150*100	2	个	26	52	
20	90°弯头	600*200	1	个	185.88	185.88		
21	90°弯头	200*100	7	个	37	259		
22	90°弯头	200*150	1	个	43.2	43.2		
23	90°弯头	500*200	1	个	103.6	103.6		
	24	桥架-水平	300*100	300	米	48.4	14520	
	25	桥架-水平	150*100	170	米	26	4420	
	26	桥架-水平	100*100*1.0	30	米	21.7	651	
	27	桥架-水平	400*200	100	米	89.7	8970	
	28	桥架-水平	300*150	410	米	54.5	22345	
	29	桥架-水平	200*100	250	米	37	9250	
	30	桥架-水平	100*50	200	米	16.3	3260	
	31	三通	300*150	5	个	65.4	327	
	32	三通	300*100	1	个	58.08	58.08	
	33	三通	300*100	4	个	58.08	232.32	
	34	水平弯头	300*100	2	个	48.4	96.8	



2023.7.29

段美平
2023.7.29

2022. 7. 7	35	水平弯头	150*100	3	个	26	78	地下室
	36	水平弯头	100*100	1	个	21.73	21.73	
	37	水平弯头	400*200	2	个	89.7	179.4	
	38	大小头	400*200*300*150	2	个	89.7	179.4	
	39	三通	300*150*200*150*300*150	7	个	65.4	457.8	
	40	水平弯	300*150*200*150	1	个	54.5	54.5	
	41	三通	200*100*300*150*200*100	1	个	65.4	65.4	
	42	水平弯	200*100	5	个	37	185	
	43	三通	300*100	1	个	58.08	58.08	
	44	四通	300*150	1	个	76.3	76.3	
	45	水平弯	300*150	2	个	54.5	109	
	46	桥架-水平	200*100	70	米	37	2590	
	2023. 3. 27	1	桥架--水平	500*200	80	米	103.6	
2		桥架--水平	300*200	186	米	60.7	11290.2	
3		弯头	500*200	2	个	103.6	207.2	
4		弯头	300*200	14	个	60.7	849.8	
5		弯头	300*200	8	个	60.7	485.6	
6		三通	300*200	2	个	72.84	145.68	
7		桥架-水平	300*200	80	米	60.7	4856	
8		桥架-水平	200*100	220	米	37	8140	
9		桥架-水平	100*50	220	米	16.3	3586	
	合计				元		909851.59	



段英平
2023.7.29

开元壹号材料供货验收单

供货单位名称：洛阳昌南电气设备有限公司
52 号楼及幼儿园

序号	材料名称	材料规格型号	数量	备注
1	桥架-竖向	200*150	240 米 ✓	
2	桥架-竖向	200*100	200 米 ✓	
3	桥架-竖向	300*150	200 米 ✓	
4	桥架-竖向	150*100	200 米 ✓	
5	水平弯头	200*100	4 个 ✓	
6	桥架-水平 (带隔板)	200*100	110 米 ✓	
7	桥架-水平	200*100	30 米 ✓	
8	水平弯头	200*100	6 个 ✓	
9	水平三通	200*100	2 个 ✓	

建设单位 (签字):

江平

日期: 2021.12.13

监理单位 (签字):

梁引涛

日期: 2021年12月13日

施工单位 (签字):

陈聪

日期: 2021年12月13日

供货单位 (签字):

熊文

日期: 2021年12月13日



开元壹号材料供货验收单

供货单位名称：洛阳昌南电气设备有限公司
57号楼

序号	材料名称	材料规格型号	数量	备注
1	桥架-竖向	150*100	12米 ✓	
2	桥架-水平	200*100	396米 ✓	
3	桥架-水平	300*150	128米 ✓	
4	桥架-竖向	200*150	214米 ✓	
5	桥架-竖向	200*100	214米 ✓	
6	桥架-竖向	300*150	100米 ✓	

建设单位（签字）：王东平

日期：2021.12.13

监理单位（签字）：梁习清

日期：2021.12.13

施工单位（签字）：董新丽

日期：2021.12.13

供货单位（签字）：熊文

日期：2021年12月13日



①

3

开元壹号材料供货接收单

供货单位名称：洛阳昌南电气设备有限公司

56 号楼

序号	材料名称	材料规格型号	数量	备注
1	桥架-水平	100*50	98 米 ✓	
2	桥架-水平	200*100	438 米 ✓	
3	桥架-竖向	150*100	198 米 ✓	
4	桥架-水平	150*100	26 米 ✓	
5	桥架-水平	300*150	150 米 ✓	
6	桥架-竖向	200*150	216 米 ✓	
7	桥架-竖向	200*100	216 米 ✓	
8	桥架-竖向	300*150	198 米 ✓	
9	水平等径弯通	100*50	4 个 ✓	
10	水平等径弯通	200*100	268 个 ✓	
11	水平等径弯通	300*150	18 个 ✓	
12	水平等径三通	100*50	2 个 ✓	
13	水平等径三通	200*100	4 个 ✓	
14	水平等径三通	300*150	1 个 ✓	
15	水平异径三通	300*150 变 100*50	1 个 ✓	
16	水平异径三通	300*150 变 100*50	1 个 ✓	

建设单位 (签字):

批平

日期: 2021.12.22

监理单位 (签字):

闫文超

日期: 2021.12.22

施工单位 (签字):

刘洋 董新丽

日期: 2021.12.22

供货单位 (签字):

熊文

日期: 2021年12月22日



①

4

开元壹号材料供货验收单

供货单位名称：洛阳昌南电气设备有限公司

57 号楼

序号	材料名称	材料规格型号	数量	备注
1	桥架-水平	100*50	90 米 ✓	
2	桥架-竖向	150*100	202 米 ✓	
3	桥架-水平	200*100	42 米 ✓	
4	桥架-水平	150*100	30 米 ✓	
5	桥架-水平	300*150	12 米 ✓	
6	桥架-竖向	300*150	114 米 ✓	
7	水平等径弯通	100×50	4 个 ✓	
8	水平等径弯通	150×100	7 个 ✓	
9	水平等径弯通	200×100	286 个 ✓	
10	水平等径弯通	300×150	11 个 ✓	
11	水平等径 45° 弯通	150×100	2 个 ✓	
12	水平等径 45° 弯通	200×100	7 个 ✓	
13	水平等径 45° 弯通	300×150	2 个 ✓	
14	水平等径三通	100×50	4 个 ✓	
15	水平等径三通	200×100	9 个 ✓	
16	垂直等径上弯通	150×100	4 个 ✓	
17	垂直等径上弯通	150×100	4 个 ✓	
18	水平异径三通	300×150 变 100×50	1 个 ✓	

建设单位 (签字): 王支干

日期: 2021.12.28

监理单位 (签字): 梁国清


日期: 2021.12.28

施工单位 (签字): 蒋金

日期: 2021.12.28

供货单位 (签字): 熊文

日期: 2021年12月28日




①
5


开元壹号材料供货验收单

供货单位名称：洛阳昌南电气设备有限公司
52 号楼


序号	材料名称	材料规格型号	数量	备注
1	桥架-水平	200*100	298 米 ✓	
2	水平弯头	200*100	264 个 ✓	

建设单位 (签字):  王支子


日期: 2021.12.28

监理单位 (签字):  梁司清

日期: 2021.12.28

施工单位 (签字):  2021.12.28 陈聪

日期: 2021.12.28

供货单位 (签字):  张文

日期: 2021年12月28日

6

①

开元壹号材料供货验收单

供货单位名称：洛阳昌南电气设备有限公司

51 号楼

序号	材料名称	材料规格型号	数量	备注
1	桥架-水平	100*50	126 米 ✓	
2	桥架-水平	200*100	352 米 ✓	
3	桥架-竖向	150*100	222 米 ✓	
4	桥架-水平	300*150	202 米 ✓	
5	桥架-水平	200*150	68 米 ✓	
6	桥架-竖向	200*150	200 米 ✓	
7	桥架-竖向	200*100	200 米 ✓	
8	桥架-竖向	300*150	200 米 ✓	
9	水平等径弯通	100×50	2 个 ✓	
10	水平等径弯通	150×100	1 个 ✓	
11	水平等径弯通	200×150	3 个 ✓	
12	水平等径弯通	300×150	20 个 ✓	
13	水平等径弯通	200×100	280 个 ✓	
14	水平等径三通	100×50	2 个 ✓	
15	水平等径三通	200×150	2 个 ✓	
16	水平等径三通	300×150	3 个 ✓	
17	水平等径三通	200×100	1 个 ✓	
18	水平异径三通	300×150 变 100×50	1 个 ✓	
19	垂直等径右上弯通	150×100	1 个 ✓	
20	垂直等径上弯通	150×100	1 个 ✓	

建设单位（签字）：

张行

日期：

2021.12.31

监理单位（签字）：

宋司清

日期：

2021.12.31

施工单位（签字）：

蒋会中

日期：

2021年12月31日

供货单位（签字）：

熊文

日期：

2021年12月31日



① 7

开元壹号材料供货验收单

供货单位名称：洛阳昌南电气设备有限公司

53 号楼

序号	材料名称	材料规格型号	数量	备注
1	桥架-水平	200*100	208 米 ✓	
2	桥架-水平	150*100	24 米 ✓	
3	桥架-竖向	150*100	120 米 ✓	
4	桥架-水平	100*50	78 米 ✓	
5	桥架-水平	300*150	78 米 ✓	
6	桥架-竖向	200*150	120 米 ✓	
7	桥架-竖向	200*100	102 米 ✓	
8	桥架-竖向	300*150	102 米 ✓	
9	水平等径弯通	150×100	1 个 ✓	
10	水平等径弯通	200×100	134 个 ✓	
11	水平等径弯通	300×150	6 个 ✓	
12	水平等径三通	100×50	1 个 ✓	
13	水平等径三通	200×100	1 个 ✓	
14	水平等径四通	300×150	1 个 ✓	
15	垂直等径上弯通	150×100	1 个 ✓	
16	垂直等径下弯通	150×100	1 个 ✓	

建设单位 (签字): 张

日期: 2021.12.31

监理单位 (签字): 梁司清


日期: 2021.12.31

施工单位 (签字): 蒋

日期: 2021年12月31日

供货单位 (签字): 陈文

日期: 2021年12月31日



② 8

开元壹号材料供货验收单

供货单位名称：洛阳昌南电气设备有限公司

52 号楼

序号	材料名称	材料规格型号	数量	备注
1	桥架-水平 (带隔板)	(150+50) *100	68 米 ✓	
2	桥架-水平 (带隔板)	(200+100) *150	26 米 ✓	
3	桥架-水平	300*150	56 米 ✓	
4	桥架-水平	500*150	2 米 ✓	
5	桥架-水平	100*50	100 米 ✓	
6	桥架-水平	200*100	400 米 ✓	
7	三通	200*100	10 个 ✓	
8	三通	100*50	5 个 ✓	
9	水平弯	100*50	6 个 ✓	
10	水平弯	300*150	5 个 ✓	
11	水平弯	500*150	1 个 ✓	
12	异径三通	300*150*300*150*500*150	1 个 ✓	
13	异径四通	300*150*200*150*300*150*100*50	1 个 ✓	



建设单位 (签字):

王立平

日期: 2022-2-25

监理单位 (签字):



梁国济

日期: 2022年2月25日

施工单位 (签字):



陈聪文

日期: 2022年2月25日

供货单位 (签字):



熊文

日期: 2022年2月25日

②

9

开元壹号材料供货验收单

供货单位名称：洛阳昌南电气设备有限公司
地下室

序号	材料名称	材料规格型号	数量	备注
1	桥架-水平	200*100	1048米 ✓	
2	桥架-水平	300*150	502米 ✓	
3	桥架-水平	300*100	468米 ✓	
4	桥架-水平	200*150	154米 ✓	
5	水平同径弯通	200*150	2 ✓	
6	水平同径弯通	200*100	3 ✓	
7	水平同径弯通	300*150	3 ✓	
8	水平异径三通	300*150+200*100	1 ✓	
9	水平异径三通	400*200+300*150+400*200	1 ✓	
10	水平异径三通	300*150+200*150+200*100	1 ✓	
11	水平异径三通	300×150+200×150+200×100	1 ✓	
12	水平异径三通	300×150+400×200+300×150	1 ✓	
13	水平异径三通	300×150+200×100	1 ✓	
14	水平异径三通	200×100+300×200	1 ✓	
15	水平异径三通	300×200+200×100	1 ✓	

建设单位(签字):

日期: 2022.3.10

监理单位(签字):


日期: 2022.3.10

施工单位(签字):

日期: 2022年3月10日

供货单位(签字):

日期: 2022年3月10日



开元壹号材料供货验收单

供货单位名称：洛阳昌南电气设备有限公司 地下室

1	水平同径三通	200×150	1	✓
2	水平同径 45° 弯通	300×150	3	✓
3	水平同径弯通	200×100	4	✓
4	水平同径弯通	400×200	2	✓
5	水平同径弯通	500×200	1	✓
6	水平同径三通	200×100	3	✓
7	水平异径三通	200×100+400×100	2	✓
8	水平异径三通	400×100+300×100	1	✓
9	水平异径三通	400×100+600×200	1	✓
10	水平同径弯通	300×150	2	✓
11	水平同径弯通	300×200	2	✓
12	水平同径弯通	400×200	2	✓
13	水平异径三通	300×100+150×100	2	✓
14	水平异径三通	300×150+150×100	3	✓
15	水平异径三通	300×150+400×150+400×150	1	✓
16	水平异径三通	200×100+150×100	4	✓
17	水平异径三通	400×200+150×100+300×200	1	✓

建设单位 (签字):

日期: 2022.3.10

监理单位 (签字):



日期: 2022.3.10

施工单位 (签字):

日期: 2022.3.10

供货单位 (签字):

日期: 2022.3.10




11 ②

开元壹号材料供货验收单

供货单位名称：洛阳昌南电气设备有限公司
地下室

序号	材料名称	材料规格型号	数量	备注
1	桥架-水平	800*200	66米 ✓	
2	桥架-水平	(400+200)*200	112米 ✓	带隔板
3	桥架-水平	600*200	68米 ✓	
4	桥架-水平	(350+150)*200	186米 ✓	带隔板
5	桥架-水平	500*200	74米 ✓	
6	桥架-水平	(250+150)*200	50米 ✓	带隔板
7	桥架-水平	400*200	72米 ✓	
8	桥架-水平	(150+50)*100	1056米 ✓	带隔板
9	桥架-水平	400*200	120米 ✓	
10	桥架-水平	300*200	118米 ✓	
11	桥架-水平	300*150	96米 ✓	

建设单位（签字）：



日期：2022.3.16

监理单位（签字）：



日期：2022.3.16

施工单位（签字）：



日期：2022.3.16

供货单位（签字）：



日期：2022.3.16

开元壹号材料供货验收单

供货单位名称：洛阳昌南电气设备有限公司 地下室

1	桥架-水平	400*200	152米	✓	
2	桥架-水平	400*150	46米	✓	
3	桥架-水平	(250+150)*100	144米	✓	加隔板
4	桥架-水平	300*150	4米	✓	
5	桥架-水平	200*100	238米	✓	
6	桥架-水平	(150+50)*100	68米	✓	加隔板
7	桥架-水平	150*100	336米	✓	
8	水平同径弯通	100*50	12个	✓	
9	水平同径三通	100*50	38个	✓	
10	水平同径四通	100*50	20个	✓	
11	水平同径弯通	800*200	1个	✓	
12	水平异径三通	300×150+600×200+500×200	1个	✓	
13	水平异径三通	600×200+200×150	1个	✓	
14	水平异径三通	200×100+600×200	1个	✓	
15	水平异径三通	600×200+800×200+200×150	1个	✓	
16	水平异径三通	800×200+600×200	1个	✓	
17	水平异径三通	800×200+400×200	1个	✓	
18	水平异径三通	800×200+300×150	1个	✓	
19	水平异径三通	800×200+600×200	1个	✓	
20	水平异径三通	300×150+800×200	1个	✓	
21	水平异径三通	300×200+500×200+200×150	1个	✓	

建设单位（签字）：

 毛文平

日期：2022-3-16

监理单位（签字）：

 闫文超

日期：2022-3-16

施工单位（签字）：

 刘洋

日期：2022-3-16

供货单位（签字）：

 4103110115910

日期：2022/3/16

13 ②

开元壹号材料供货验收单

供货单位名称：洛阳昌南电气设备有限公司 地下室

1	水平同径 45° 弯通	800×200	1个 ✓
2	水平同径弯通	600×150	1个 ✓
3	水平同径三通	500×200	1个 ✓
4	水平异径三通	300×150+600×200	1个 ✓
5	水平异径三通	600×200+200×100	1个 ✓
6	水平异径三通	600×200+500×200+400×100	1个 ✓
7	水平异径三通	500×200+400×100	1个 ✓
8	水平异径三通	400×200+500×200	1个 ✓
9	水平异径三通	400×200+200×100	1个 ✓
10	水平同径弯通	150×100	3个 ✓
11	水平异径三通	300×100+400×200+500×200	1个 ✓
12	水平异径三通	300×150+400×200	2个 ✓
13	水平异径三通	400×200+150×100	1个 ✓
14	水平异径三通	400×200+200×100	1个 ✓
15	水平异径三通	400×200+150×100	3个 ✓
16	水平异径三通	300×200+200×100+300×150	1个 ✓
17	水平异径三通	600×200+400×200+150×100	1个 ✓
18	水平异径三通	500×200+200×100	1个 ✓
19	水平同径三通	150×100	1个 ✓
20	水平 45° 弯通	150×100	2个 ✓
21	水平 45° 弯通	400×200	2个 ✓
22	水平 45° 弯通	200×100	1个 ✓
23	水平 45° 变径三通	400×150+300×200	1个 ✓
24	水平 45° 变径四通	400×200+200×100+400×150	1个 ✓

建设单位 (签字):

王

日期: 2022.3.16

监理单位 (签字):

闫文超

日期: 2022.3.16

施工单位 (签字):

曹文超 刘平

日期: 2022.3.16

供货单位 (签字):

修文


日期: 2022/3/16




开元壹号材料供货验收单

供货单位名称：洛阳昌南电气设备有限公司 地下室

1	水平同径弯通	100*50	10个	✓
2	水平同径三通	100*50	38个	✓
3	水平同径四通	100*50	20个	✓
4	水平同径弯通	200×100	7个	✓
5	水平同径弯通	300×100	4个	✓
6	水平同径弯通	400×200	2个	✓
7	水平同径三通	200×100	1个	✓
8	水平异径三通	400×200+200×100	1个	✓
9	水平异径三通	200×100+300×100	1个	✓
10	水平异径三通	400×200+300×100	1个	✓
11	水平异径三通	400×200+300×150+200×100	1个	✓
12	水平异径三通	300×100+200×100+300×100	1个	✓
13	水平异径三通	400×200+200×100	1个	✓
14	水平异径三通	400×200+300×100	1个	✓
15	水平异径三通	300×100+400×200+300×100	1个	✓
16	水平异径三通	300×100+200×100	1个	✓
17	水平异径三通	200×100+300×100	1个	✓
18	水平同径弯通	200×100	9个	✓
19	水平同径弯通	150×100	1个	✓
20	水平同径 45° 弯通	200×100	1个	✓
21	水平同径 45° 弯通	150×100	2个	✓
22	水平异径弯通	150×100+200×100	1个	✓
23	水平异径弯通	150×100+200×100	1个	✓
24	水平同径三通	150×100	3个	✓
25	水平同径三通	200×100	8个	✓
26	水平异径三通	200×100+150×100	8个	✓
27	水平异径四通	200×100+150×100+200×100	1个	✓
28	水平同径弯通	200×100	12个	✓
29	水平同径三通	200×100	10个	✓

建设单位 (签字):  戈支平

日期: 2022.3.16

监理单位 (签字):  闫志红

日期: 2022.3.16

施工单位 (签字):  曹志平 刘平

日期: 2022.3.16

供货单位 (签字):  洛阳昌南电气设备有限公司

日期: 2022/3/16


15 (2)

开元壹号材料供货验收单

供货单位名称：洛阳昌南电气设备有限公司 地下室

1	桥架-水平	400*200	70米 ✓	
2	桥架-水平	(250+150)*100	76米 ✓	带隔板
3	桥架-水平	(200+100)*150	34米 ✓	带隔板
4	桥架-水平	300*150	38米 ✓	
5	桥架-水平	200*150	142米 ✓	
6	桥架-水平	150*100	248米 ✓	
7	桥架-水平	(150+50)*100	12米 ✓	带隔板
8	桥架-水平	600*200	10米 ✓	
9	桥架-水平	100*50	3396米 ✓	

建设单位(签字):



王

日期: 2022.3.19

监理单位(签字):



闫

日期: 2022.3.19

施工单位(签字):



董新利

日期: 2022.3.19

供货单位(签字):



张

日期: 2022/3/19

开元壹号材料供货验收单

供货单位名称：洛阳昌南电气设备有限公司

序号	材料名称	材料规格型号	数量	备注
1	桥架-水平	800*200	54米 ✓	
2	桥架-水平	100*50	8米 ✓	
3	三通	800*150+200*100	2个 ✓	
4	三通	800*200+200*100	1个 ✓	
5	弯头	800*200	1个 ✓	
6	异径三通	500*200+300*150+400*200	2个 ✓	
7	异径三通	500*200+400*200+500*200	1个 ✓	

建设单位（签字）：

王



日期：2022.3.26

监理单位（签字）：

闫文超



日期：2022.3.26

施工单位（签字）：

董新利 刘平



日期：2022.3.26

供货单位（签字）：

王



日期：2022年3月26日

3

17

开元壹号材料供货验收单

供货单位名称：洛阳昌南电气设备有限公司 地下室

1	桥架-水平	200×100*1.2	90米	✓	备注
2	桥架-水平	200*100*1.2	40米	✓	带隔板
3	桥架-水平	300×100*1.2	20米	✓	
4	桥架-水平	200*150*1.2	34米	✓	
5	桥架-水平	600*200*2.0	40米	✓	
6	桥架-水平	150*100*1.0	102米	✓	
7	桥架-水平	300*150*1.2	14米	✓	
8	桥架-水平	600*200*2.0	30米	✓	
9	桥架-水平	500*200*1.5	56米	✓	
10	桥架-水平	400*150*1.5	22米	✓	
11	桥架-水平	400*100*1.5	14米	✓	
12	桥架-水平	200*100*1.2	170米	✓	带隔板
13	三通	150*100+600*200+600*200	1个	✓	
14	三通	600*200+300*150+600*200	1个	✓	
15	三通	200*100+600*200+600*200	1个	✓	
16	三通	(200+200+300)*100	1个	✓	
17	三通	500*200+300*150+500*200	1个	✓	
18	三通	200*100	1个	✓	
19	90°弯头	150*100	2个	✓	
20	90°弯头	600*200	1个	✓	
21	90°弯头	200*100	7个	✓	
22	90°弯头	200*150	1个	✓	
23	90°弯头	500*200	1个	✓	

建设单位（签字）：

王支军

日期：

2022-5-18

监理单位（签字）：

闫永超

日期：

2022.5.18

施工单位（签字）：

陈聪

日期：

2022-5-18

供货单位（签字）：

熊文

日期：

2022-5-18



开元壹号材料供货验收单

供货单位名称：洛阳昌南电气设备有限公司 地下室

序号	规格/名称	数量	备注
1	桥架-水平	300*100*1.2	300米 ✓
2	桥架-水平	150*100*1.0	170米 ✓
3	桥架-水平	100*100*1.0	30米
4	桥架-水平	400*200*1.5	100米 ✓
5	桥架-水平	300*150*1.2	410米 ✓
6	桥架-水平	200*100*1.2	250米 ✓
7	桥架-水平	100*50*1.0	200米 ✓
8	三通	300*150	5个 ✓
9	三通	300*100	1个 ✓
10	三通	300*100	4个 ✓
11	水平弯头	300*100	2个 ✓
12	水平弯头	150*100	3个 ✓
13	水平弯头	100*100	1个 ✓
14	水平弯头	400*200	2个 ✓
15	大小头	400*200*300*150	2个 ✓
16	三通	300*150*200*150*300*150	7个 ✓
17	水平弯	300*150*200*150	1个 ✓
18	三通	200*100*300*150*200*100	1个 ✓
19	水平弯	200*100	5个 ✓
20	三通	300*100	1个 ✓
21	四通	300*150	1个 ✓
22	水平弯	300*150	2个 ✓
23	桥架-水平	200*100*1.2	70米 ✓

建设单位（签字）： 日期：2022.7.7

监理单位（签字）： 日期：2022.7.7

施工单位（签字）： 日期：2022-7-7

供货单位（签字）： 日期：2022年7月7日



190

开元壹号材料供货验收单

供货单位名称：洛阳昌南电气设备有限公司 地下室


1	桥架-水平	500*200*1.5	80 米	备注
2	桥架-水平	300*200*1.2	186 米	
3	水平弯	500*200	2 个	
4	水平弯	300*200	14 个	
5	立弯头	300*200	8 个	
6	立三通	300*200	2 个	

建设单位（签字）：

陈平

日期：

2023.1.3



监理单位（签字）：

朱国涛

日期：

2023.1.3



施工单位（签字）：

杨波

日期：

2023.1.3



供货单位（签字）：

何文

日期：2023年1月3日



20 ①

开元壹号材料供货验收单

供货单位名称：洛阳昌南电气设备有限公司 地下室

1	桥架-水平	300*200*1.2	80米 ✓	备注
2	桥架-水平	200*100*1.2	220米 ✓	黄1.0米
3	桥架-水平	100*50*1.0	220米 ✓	

建设单位（签字）： 日期：2023.2.27

监理单位（签字）： 日期：2023.2.27

施工单位（签字）： 日期：2023.2.27

供货单位（签字）： 日期：2023年2月27日

工程结算通知书

洛阳昌南电气设备有限公司：

我公司与贵公司签订的《开元壹号 62 地块一期桥架供货合同》合同编号为：KYYH.62-JA-110 的施工合同，为尽快推进结算的办理工作，提高结算效率，现通知贵公司若工程施工已完成并经验收合格，请贵单位尽快进行结算资料的申报工作。

为使该项目结算工作顺利进行，现将结算的相关程序和时间要求作以下说明：

一、结算申报程序：

- 1、工程竣工图送我公司工程部门审核确认，需要我公司项目工程部负责人在竣工图上签字、工程管理部盖章确认；
- 2、要求贵公司尽快准备结算资料，在 2023 年 6 月 30 日之前派专业人员与我公司成本部门 高明谦 接洽结算资料的核对工作，完成后三方在《工程结算资料核对确认表》上签字确认并盖章、并将结算资料以 A4 纸打印、装订成册，完成后将完整的工程结算资料、三方确认的《工程结算资料核对确认表》和填写完整并经公司项目部和工程/营销部门确认的《工程结算工作交接单》于 2023 年 7 月 1 日前提交我公司成本部门的 高明谦 签收。
- 3、贵公司未能按以上要求申报结算资料而引起结算审核时间延误等其他后果均由贵公司负责。
- 4、双方核对结算时，若发现因施工方上报结算资料出现违背合同约定的，必须接受合同约定处罚。同时此部分工程造价不予结算，不接受资料调整。
- 5、双方核对结算时，若发现施工方上报结算书出现“漏项”、“漏量”的情况，贵司承诺不要求增补资料，视为优惠。

附：《工程结算资料清单》1、结算通知书 2、结算申请报告 3、工程验收单 4、授权委托书 5、往来账明细 6、水电费结清证明
7、合同复印件 8、工程结算工作交接单 9、合作方报送的结算金额证明资料

若在结算资料准备过程中有任何疑问，请致电我公司成本部门 高明谦 电话 15090191600，我们将尽力协助贵公司的工作。

施工单位签收人签字：

熊文

开元壹号工程总签发：

刘金

开元壹号项目总签发：

高明谦

6.29

工程竣工结算申请报告

洛阳浩德鑫置地有限公司:

兹有我司与贵司签订的《开元壹号 62 地块一期桥架供货合同》合同编号为：KYYH.62-JA-110，现已完成，特申请办理结算。其中合同造价为 866392.52 元；合同执行过程中发生签证 / 份，增加造价为 43518.25 元；合同执行过程中发生设计变更 / 份，增（减）造价为 0 元。

合同增加造价合计为 43518.25 元，申报合同结算造价为 909910.77 元，请贵司按合同规定办理结算手续。

我公司承诺，此结算资料真实、准确、有效，其内容为我公司结算诉求依据的全部，如有缺项、漏项、工程量少计等，其后果由我公司承担。

截至目前（2023 年 6 月 26 日），我司已收到贵司支付的工程款共计 710161.54 元（大写：柒拾壹万零壹佰陆拾壹元伍角肆分）。

（结算明细见附件）



结算工作联系人：熊文

手机号码：15136353886

备注说明：

- 1、结算相关资料请务必如实完整填写，否则不予接收；
- 2、凡结算书中有与合同及审定的预算报价不符的施工或供货内容、数量、单价、取费标准的情况，必须提供有效依据。结算内容必须一次报全，一经上报，不再增补。上报结算书中有漏项或计算错误，责任由申报单位自负。
- 3、结算需附上合同复印件。

授权委托书

致：洛阳浩德鑫置地有限公司

本人熊白云系洛阳昌南电气设备有限公司的法定代表人，现委托熊文为我方代理人，并以本公司的名义办理开元壹号 62 地块一期桥架供货合同的结算事宜。代理人在结算过程中签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我均予以承认，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。


附：法定代表人身份证明（正反面）



附：委托人身份证明（正反面）



公司：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）
熊白云

委托代理人：（签字）
熊文

无退换货证明

洛阳浩德鑫置地有限公司：

我公司与贵公司签订的《开元壹号 62 地块一期桥架供货合同》

合同号：KYYH.62-JA-110，已供货完成，截止报送结算资料至甲方时，无退货、无换货。若在质保期内，出现我司退货、换货单据，我司同意在质保金中双倍扣除对应金额。

供货单位签字盖章：



建设单位签字盖章：



监理单位签字盖章：

收货单位签字盖章：



日期：

工程往来账目明细

合同名称：开元壹号62地块一期桥架供货合同

合同编号KYYH.62-JA-110

日期	请款金额 (元)	财务实收款金额 (元)	实际已开发票金额 (元)	开票税率	备注
2022/1/11	260,161.54	260,161.54	325,201.92	13%	
2022/4/6	351,275.86	350,000.00	439,094.83	13%	
2022/11/16	86,000.00	86,000.00	107,765.54	13%	
2023/4/13	30,000.00	14,000.00	37,848.48	13%	
小计		710161.54	909,910.77		

甲方财务：刘新彦 2023.6.26
 累计付款 710161.54, 累计开票 909910.77
 专票税率 13%

乙方财务：
 (单位盖章)



开元壹号材料供货接收单

供货单位名称：洛阳昌南电气设备有限公司
52 号楼及幼儿园

序号	材料名称	材料规格型号	数量	备注
1	桥架-竖向	200*150	240 米	
2	桥架-竖向	200*100	200 米	
3	桥架-竖向	300*150	200 米	
4	桥架-竖向	150*100	200 米	
5	水平弯头	200*100	4 个	
6	桥架-水平（带隔板）	200*100	110 米	
7	桥架-水平	200*100	30 米	
8	水平弯头	200*100	6 个	
9	水平三通	200*100	2 个	

建设单位（签字）：

张平

日期：2021.12.13

监理单位（签字）：

宋文婧

日期：2021年12月13日

施工单位（签字）：

陈聪 刘洋

日期：2021年12月13日

供货单位（签字）：

熊文

日期：2021年12月13日



开元壹号材料供货接收单

2-1

供货单位名称：洛阳昌南电气设备有限公司
57 号楼

序号	材料名称	材料规格型号	数量	备注
1	桥架-竖向	150*100	12 米	
2	桥架-水平	200*100	396 米	
3	桥架-水平	300*150	128 米	
4	桥架-竖向	200*150	214 米	
5	桥架-竖向	200*100	214 米	
6	桥架-竖向	300*150	100 米	

建设单位（签字）：

张子

日期：2021.12.13

监理单位（签字）：

张司婧

日期：2021.12.13

施工单位（签字）：

刘平 董新丽

日期：2021.12.13

技术专用章

供货单位（签字）：

熊文

日期：2021年12月13日

开元壹号材料供货接收单

3-1

供货单位名称：洛阳昌南电气设备有限公司

56 号楼

序号	材料名称	材料规格型号	数量	备注
1	桥架-水平	100*50	98 米	
2	桥架-水平	200*100	438 米	
3	桥架-竖向	150*100	198 米	
4	桥架-水平	150*100	26 米	
5	桥架-水平	300*150	150 米	
6	桥架-竖向	200*150	216 米	
7	桥架-竖向	200*100	216 米	
8	桥架-竖向	300*150	198 米	
9	水平等径弯通	100*50	4 个	
10	水平等径弯通	200*100	268 个	
11	水平等径弯通	300*150	18 个	
12	水平等径三通	100*50	2 个	
13	水平等径三通	200*100	4 个	
14	水平等径三通	300*150	1 个	
15	水平异径三通	300*150 变 100*50	1 个	
16	水平异径三通	300*150 变 100*50	1 个	

建设单位（签字）：

李

日期：2021. 12.22

监理单位（签字）：

张

日期：2021. 12.22

施工单位（签字）：

董新丽

日期：2021. 12.22

供货单位（签字）：

熊文

日期：2021年 12月22日



4-1

开元壹号材料供货接收单

供货单位名称：洛阳昌南电气设备有限公司

57号楼

序号	材料名称	材料规格型号	数量	备注
1	桥架-水平	100*50	90米	
2	桥架-竖向	150*100	202米	
3	桥架-水平	200*100	42米	
4	桥架-水平	150*100	30米	
5	桥架-水平	300*150	12米	
6	桥架-竖向	300*150	114米	
7	水平等径弯通	100×50	4个	
8	水平等径弯通	150×100	7个	
9	水平等径弯通	200×100	286个	
10	水平等径弯通	300×150	11个	
11	水平等径 45° 弯通	150×100	2个	
12	水平等径 45° 弯通	200×100	7个	
13	水平等径 45° 弯通	300×150	2个	
14	水平等径三通	100×50	4个	
15	水平等径三通	200×100	9个	
16	垂直等径上弯通	150×100	4个	
17	垂直等径上弯通	150×100	4个	
18	水平异径三通	300×150 变 100×50	1个	

建设单位（签字）：王长平

日期：2021.12.28

监理单位（签字）：梁国清

日期：2021.12.28

施工单位（签字）：李金

日期：2021.12.28

供货单位（签字）：熊文

日期：2021年12月28日



开元壹号材料供货接收单

5-1

供货单位名称：洛阳昌南电气设备有限公司
52 号楼

序号	材料名称	材料规格型号	数量	备注
1	桥架-水平	200*100	298 米	
2	水平弯头	200*100	264 个	

建设单位 (签字):

王

日期: 2021.12.28

监理单位 (签字):

梁

日期: 2021.12.28

施工单位 (签字):

陈

日期: 2021.12.28

供货单位 (签字):

文

日期: 2021年12月28日




6-1


开元壹号材料供货接收单

供货单位名称：洛阳昌南电气设备有限公司
51号楼

序号	材料名称	材料规格型号	数量	备注
1	桥架-水平	100*50	126米	
2	桥架-水平	200*100	352米	
3	桥架-竖向	150*100	222米	
4	桥架-水平	300*150	202米	
5	桥架-水平	200*150	68米	
6	桥架-竖向	200*150	200米	
7	桥架-竖向	200*100	200米	
8	桥架-竖向	300*150	200米	
9	水平等径弯通	100×50	2个	
10	水平等径弯通	150×100	1个	
11	水平等径弯通	200×150	3个	
12	水平等径弯通	300×150	20个	
13	水平等径弯通	200×100	280个	
14	水平等径三通	100×50	2个	
15	水平等径三通	200×150	2个	
16	水平等径三通	300×150	3个	
17	水平等径三通	200×100	1个	
18	水平异径三通	300×150 变 100×50	1个	
19	垂直等径右上弯通	150×100	1个	
20	垂直等径上弯通	150×100	1个	


建设单位（签字）：

日期：2021.12.31

监理单位（签字）：

日期：2021.12.31



施工单位（签字）：

日期：2021年12月31日

供货单位（签字）：

日期：2021年12月31日



7-1

开元壹号材料供货接收单

供货单位名称：洛阳昌南电气设备有限公司

53 号楼

序号	材料名称	材料规格型号	数量	备注
1	桥架-水平	200*100	208 米	
2	桥架-水平	150*100	24 米	
3	桥架-竖向	150*100	120 米	
4	桥架-水平	100*50	78 米	
5	桥架-水平	300*150	78 米	
6	桥架-竖向	200*150	120 米	
7	桥架-竖向	200*100	102 米	
8	桥架-竖向	300*150	102 米	
9	水平等径弯通	150×100	1 个	
10	水平等径弯通	200×100	134 个	
11	水平等径弯通	300×150	6 个	
12	水平等径三通	100×50	1 个	
13	水平等径三通	200×100	1 个	
14	水平等径四通	300×150	1 个	
15	垂直等径上弯通	150×100	1 个	
16	垂直等径下弯通	150×100	1 个	

建设单位（签字）：

王立平

日期：2021.12.31

监理单位（签字）：

梁国靖

日期：2021-12-31

施工单位（签字）：

蒋会平

日期：2021年12月31日

供货单位（签字）：

熊文

日期：2021年12月31日



8-1

开元壹号材料供货接收单

供货单位名称：洛阳昌南电气设备有限公司

52 号楼

序号	材料名称	材料规格型号	数量	备注
1	桥架-水平(带隔板)	(150+50)*100	68 米	
2	桥架-水平(带隔板)	(200+100)*150	26 米	
3	桥架-水平	300*150	56 米	
4	桥架-水平	500*150	2 米	
5	桥架-水平	100*50	100 米	
6	桥架-水平	200*100	400 米	
7	三通	200*100	10 个	
8	三通	100*50	5 个	
9	水平弯	100*50	6 个	
10	水平弯	300*150	5 个	
11	水平弯	500*150	1 个	
12	异径三通	300*150*300*150*500*150	1 个	
13	异径四通	300*150*200*150*300*150*100*50	1 个	

建设单位(签字):

李平

日期:

2022-2-25

监理单位(签字):

朱国清

日期:

2022年2月25日

施工单位(签字):

陈聪 刘平

日期:


2022年2月25日

供货单位(签字):

徐文

日期:

2022年2月25日



9-1

开元壹号材料供货接收单

供货单位名称：洛阳昌南电气设备有限公司
地下室


序号	材料名称	材料规格型号	数量	备注
1	桥架-水平	200*100	1048 米	
2	桥架-水平	300*150	502 米	
3	桥架-水平	300*100	468 米	
4	桥架-水平	200*150	154 米	
5	水平同径弯通	200*150	2	
6	水平同径弯通	200*100	3	
7	水平同径弯通	300*150	3	
8	水平异径三通	300*150+200*100	1	
9	水平异径三通	400*200+300*150+400*200	1	
10	水平异径三通	300*150+200*150+200*100	1	
11	水平异径三通	300×150+200×150+200×100	1	
12	水平异径三通	300×150+400×200+300×150	1	
13	水平异径三通	300×150+200×100	1	
14	水平异径三通	200×100+300×200	1	
15	水平异径三通	300×200+200×100	1	

建设单位（签字）： 王立平

日期：2022.3.10

监理单位（签字）： 闫文超

日期：2022.3.10

施工单位（签字）： 董新利 刘平

日期：2022年3月10日

供货单位（签字）： 熊文

日期：2022年3月10日

10-1

开元壹号材料供货接收单

供货单位名称：洛阳昌南电气设备有限公司 地下室

1	水平同径三通	200×150	1	
2	水平同径 45° 弯通	300×150	3	
3	水平同径弯通	200×100	4	
4	水平同径弯通	400×200	2	
5	水平同径弯通	500×200	1	
6	水平同径三通	200×100	3	
7	水平异径三通	200×100+400×100	2	
8	水平异径三通	400×100+300×100	1	
9	水平异径三通	400×100+600×200	1	
10	水平同径弯通	300×150	2	
11	水平同径弯通	300×200	2	
12	水平同径弯通	400×200	2	
13	水平异径三通	300×100+150×100	2	
14	水平异径三通	300×150+150×100	3	
15	水平异径三通	300×150+400×150+400×150	1	
16	水平异径三通	200×100+150×100	4	
17	水平异径三通	400×200+150×100+300×200	1	

建设单位（签字）：

程行

日期：2022.3.10

监理单位（签字）：

周文超

日期：2022.3.10

施工单位（签字）：

董新利

日期：2022.3.10

供货单位（签字）：

林文

日期：2022.3.10



11-1

开元壹号材料供货接收单

供货单位名称：洛阳昌南电气设备有限公司
地下室

序号	材料名称	材料规格型号	数量	备注
1	桥架-水平	800*200	66 米	
2	桥架-水平	(400+200) *200	112 米	带隔板
3	桥架-水平	600*200	68 米	
4	桥架-水平	(350+150) *200	186 米	带隔板
5	桥架-水平	500*200	74 米	
6	桥架-水平	(250+150) *200	50 米	带隔板
7	桥架-水平	400*200	72 米	
8	桥架-水平	(150+50) *100	1056 米	带隔板
9	桥架-水平	400*200	120 米	
10	桥架-水平	300*200	118 米	
11	桥架-水平	300*150	96 米	

建设单位 (签字):

王

日期:

2022.3.16

监理单位 (签字):

闫文超

日期:

2022.3.16

施工单位 (签字):

李

日期:


2022.3.16

供货单位 (签字):

王

日期:

2022.3.16




12-1

开元壹号材料供货接收单

供货单位名称：洛阳昌南电气设备有限公司 地下室

1	桥架-水平	400*200	152 米	
2	桥架-水平	400*150	46 米	
3	桥架-水平	(250+150) *100	144 米	加隔板
4	桥架-水平	300*150	4 米	
5	桥架-水平	200*100	238 米	
6	桥架-水平	(150+50) *100	68 米	加隔板
7	桥架-水平	150*100	336 米	
8	水平同径弯通	100*50	12 个	
9	水平同径三通	100*50	38 个	
10	水平同径四通	100*50	20 个	
11	水平同径弯通	800*200	1 个	
12	水平异径三通	300×150+600×200+500×200	1 个	
13	水平异径三通	600×200+200×150	1 个	
14	水平异径三通	200×100+600×200	1 个	
15	水平异径三通	600×200+800×200+200×150	1 个	
16	水平异径三通	800×200+600×200	1 个	
17	水平异径三通	800×200+400×200	1 个	
18	水平异径三通	800×200+300×150	1 个	
19	水平异径三通	800×200+600×200	1 个	
20	水平异径三通	300×150+800×200	1 个	
21	水平异径三通	300×200+500×200+200×150	1 个	

建设单位（签字）：



王行

日期：2022.3.16

监理单位（签字）：



闫文超

日期：2022.3.16

施工单位（签字）：



李金波

日期：2022.3.16

供货单位（签字）：



王行

日期：2022/3/16

137

开元壹号材料供货接收单

供货单位名称：洛阳昌南电气设备有限公司 地下室

1	水平同径 45° 弯通	800×200	1 个
2	水平同径弯通	600×150	1 个
3	水平同径三通	500×200	1 个
4	水平异径三通	300×150+600×200	1 个
5	水平异径三通	600×200+200×100	1 个
6	水平异径三通	600×200+500×200+400×100	1 个
7	水平异径三通	500×200+400×100	1 个
8	水平异径三通	400×200+500×200	1 个
9	水平异径三通	400×200+200×100	1 个
10	水平同径弯通	150×100	3 个
11	水平异径三通	300×100+400×200+500×200	1 个
12	水平异径三通	300×150+400×200	2 个
13	水平异径三通	400×200+150×100	1 个
14	水平异径三通	400×200+200×100	1 个
15	水平异径三通	400×200+150×100	3 个
16	水平异径三通	300×200+200×100+300×150	1 个
17	水平异径三通	600×200+400×200+150×100	1 个
18	水平异径三通	500×200+200×100	1 个
19	水平同径三通	150×100	1 个
20	水平 45° 弯通	150×100	2 个
21	水平 45° 弯通	400×200	2 个
22	水平 45° 弯通	200×100	1 个
23	水平 45° 变径三通	400×150+300×200	1 个
24	水平 45° 变径四通	400×200+200×100+400×150	1 个

建设单位 (签字):

日期: 2022.3.16

监理单位 (签字):

日期: 2022.3.16

施工单位 (签字):

日期: 2022.3.16

供货单位 (签字):

日期: 2022/3/16



147

开元壹号材料供货接收单
 供货单位名称：洛阳昌南电气设备有限公司 地下室

1	水平同径弯通	100*50	10个
2	水平同径三通	100*50	38个
3	水平同径四通	100*50	20个
4	水平同径弯通	200×100	7个
5	水平同径弯通	300×100	4个
6	水平同径三通	400×200	2个
7	水平异径三通	200×100	1个
8	水平异径三通	400×200+200×100	1个
9	水平异径三通	200×100+300×100	1个
10	水平异径三通	400×200+300×100	1个
11	水平异径三通	400×200+300×150+200×100	1个
12	水平异径三通	300×100+200×100+300×100	1个
13	水平异径三通	400×200+200×100	1个
14	水平异径三通	400×200+300×100	1个
15	水平异径三通	300×100+400×200+300×100	1个
16	水平异径三通	300×100+200×100	1个
17	水平同径弯通	200×100+300×100	1个
18	水平同径弯通	200×100	9个
19	水平同径45°弯通	150×100	1个
20	水平同径45°弯通	200×100	1个
21	水平异径弯通	150×100	2个
22	水平异径弯通	150×100+200×100	1个
23	水平同径三通	150×100+200×100	1个
24	水平同径三通	150×100	3个
25	水平异径三通	200×100	8个
26	水平异径四通	200×100+150×100	8个
27	水平同径弯通	200×100+150×100+200×100	1个
28	水平同径三通	200×100	12个
29	水平同径三通	200×100	10个

建设单位(签字):

日期: 2022.3.16

监理单位(签字):

日期: 2022.3.16

施工单位(签字):

日期: 2022-3.16

供货单位(签字):

日期: 2022/3/16




15-1

开元壹号材料供货接收单

供货单位名称：洛阳昌南电气设备有限公司 地下室

1	桥架-水平	400*200	70 米	
2	桥架-水平	(250+150) *100	76 米	带隔板
3	桥架-水平	(200+100) *150	34 米	带隔板
4	桥架-水平	300*150	38 米	
5	桥架-水平	200*150	142 米	
6	桥架-水平	150*100	248 米	
7	桥架-水平	(150+50) *100	12 米	带隔板
8	桥架-水平	600*200	10 米	
9	桥架-水平	100*50	3396 米	

建设单位(签字):



刘子

日期:

2022.3.19

监理单位(签字):



闫文超

日期:

2022.3.19

施工单位(签字):



董新利 刘平

日期:

2022.3.19

供货单位(签字):



陈文

日期: 2022/3/19

开元壹号材料供货接收单

167

供货单位名称：洛阳昌南电气设备有限公司

序号	材料名称	材料规格型号	数量	备注
1	桥架-水平	800*200	54 米	
2	桥架-水平	100*50	8 米	
3	三通	800*150+200*100	2 个	
4	三通	800*200+200*100	1 个	
5	弯头	800*200	1 个	
6	异径三通	500*200+300*150+400*200	2 个	
7	异径三通	500*200+400*200+500*200	1 个	

建设单位（签字）：

王士平



日期：2022.3.26

监理单位（签字）：

闫江



日期：2022.3.26

施工单位（签字）：

董新利 刘平



日期：2022.3.26

供货单位（签字）：

刘文



日期：2022年3月26日

17-1

开元壹号材料供货接收单

供货单位名称：洛阳昌南电气设备有限公司 地下室

1	桥架-水平	200×100*1.2	90米	备注
2	桥架-水平	200*100*1.2	40米	带隔板
3	桥架-水平	300×100*1.2	20米	
4	桥架-水平	200*150*1.2	34米	
5	桥架-水平	600*200*2.0	40米	
6	桥架-水平	150*100*1.0	102米	
7	桥架-水平	300*150*1.2	14米	
8	桥架-水平	600*200*2.0	30米	
9	桥架-水平	500*200*1.5	56米	
10	桥架-水平	400*150*1.5	22米	
11	桥架-水平	400*100*1.5	14米	
12	桥架-水平	200*100*1.2	170米	带隔板
13	三通	150*100+600*200+600*200	1个	
14	三通	600*200+300*150+600*200	1个	
15	三通	200*100+600*200+600*200	1个	
16	三通	(200+200+300)*100	1个	
17	三通	500*200+300*150+500*200	1个	
18	三通	200*100	1个	
19	90°弯头	150*100	2个	
20	90°弯头	600*200	1个	
21	90°弯头	200*100	7个	
22	90°弯头	200*150	1个	
23	90°弯头	500*200	1个	

建设单位（签字）：

李

日期：2022.5.18

监理单位（签字）：

周

日期：2022.5.18

施工单位（签字）：

陈

日期：2022.5.18

供货单位（签字）：

陈

日期：2022.5.18




18-1


开元壹号材料供货接收单

供货单位名称：洛阳昌南电气设备有限公司 地下室


序号	名称	规格	数量	备注
1	桥架-水平	300*100*1.2	300米	
2	桥架-水平	150*100*1.0	170米	
3	桥架-水平	100*100*1.0	30米	
4	桥架-水平	400*200*1.5	100米	
5	桥架-水平	300*150*1.2	410米	
6	桥架-水平	200*100*1.2	250米	
7	桥架-水平	100*50*1.0	200米	
8	三通	300*150	5个	
9	三通	300*100	1个	
10	三通	300*100	4个	
11	水平弯头	300*100	2个	
12	水平弯头	150*100	3个	
13	水平弯头	100*100	1个	
14	水平弯头	400*200	2个	
15	大小头	400*200*300*150	2个	
16	三通	300*150*200*150*300*150	7个	
17	水平弯	300*150*200*150	1个	
18	三通	200*100*300*150*200*100	1个	
19	水平弯	200*100	5个	
20	三通	300*100	1个	
21	四通	300*150	1个	
22	水平弯	300*150	2个	
23	桥架-水平	200*100*1.2	70米	

建设单位（签字）：

日期：2022.7.7

监理单位（签字）：

日期：2022.7.7

施工单位（签字）：



日期：2022.7.7

供货单位（签字）：



日期：2022年7月7日

19-1

开元壹号材料供货接收单

供货单位名称：洛阳昌南电气设备有限公司 地下室


序号	材料名称	规格	数量	备注
1	桥架-水平	500*200*1.5	80 米	
2	桥架-水平	300*200*1.2	186 米	
3	水平弯	500*200	2 个	
4	水平弯	300*200	14 个	
5	立弯头	300*200	8 个	
6	立三通	300*200	2 个	

建设单位（签字）：

日期：2023.1.3

监理单位（签字）：

日期：2023.1.3

施工单位（签字）：

日期：2023.1.3

供货单位（签字）：

日期：2023 年 1 月 3 日



20-1

开元壹号材料供货接收单

供货单位名称：洛阳昌南电气设备有限公司 地下室

1	桥架-水平	300*200*1.2	80 米	备注
2	桥架-水平	200*100*1.2	220 米	宽100米
3	桥架-水平	100*50*1.0	220 米	

建设单位（签字）：



李向东

日期：2023.2.27


监理单位（签字）：



梁国济

日期：2023.2.27

施工单位（签字）：



刘平 韩红 黄学军

日期：2023.2.27

供货单位（签字）：



熊天

日期：2023年2月27日