

设计变更申请单审核

申请单编号	5
申请单名称	HDYRJ-MQ-BG-002
申请日期	2023-08-10
暂估金额	0.00
设计变更类型	客观变更-图纸表达不够明细具体，导致施工存在歧义
原因	<p>根据图纸会审疑问，补充节点图纸及明确做法。具体内容如下：</p> <ol style="list-style-type: none">1、根据内装图纸，调整会客厅采光顶位置。2、增加补充15#楼售楼部格栅横向节点。3、增加补充15#楼售楼部、会客厅电动平移门顶部连接节点图。4、会客厅因土建结构未预埋到位，调整外幕墙玻璃与结构连接节点图。5、补充调整屋面铝镁锰板与土建结构连接节点图及做法，补充屋脊

节点图。