

现场签证申请单审核

申请单编号	003
申请单名称	55号楼因设计原因需增加开孔
申请日期	2023-08-08
暂估金额	0.00
签证类型	因设计变更或修改设计
原因	<p>1、因设计图纸LNL2-2, LNL3-2, LNL4-2, LNL5-2, LNL6-2, LNL7-2, 空调冷凝水立管与空调室内外机连接管位置冲突, 空调冷凝水立管需南移。</p> <p>2、因设计原图纸自来水给水系统立管与自来水公司设计图纸不符, 需在井道内增加立管孔洞。</p>