





设计变更工作联系函

| | | | |
|--------|---|------|--|
| 提出部门 | <input type="checkbox"/> 开发 <input checked="" type="checkbox"/> 工程 <input type="checkbox"/> 营销 <input type="checkbox"/> 物业 <input type="checkbox"/> 景观 <input type="checkbox"/> 设计部 <input type="checkbox"/> 其它 | | 提出时间: 2023年8月1日 |
| 变更原因 | 设计类: <input type="checkbox"/> 设计失误 <input checked="" type="checkbox"/> 设计优化 <input type="checkbox"/> 跨专业协调 <input type="checkbox"/> 现场原因 <input type="checkbox"/> 其它 | | |
| | 施工类: <input type="checkbox"/> 施工错误 <input type="checkbox"/> 施工进度 <input type="checkbox"/> 施工困难 <input type="checkbox"/> 施工质量 <input type="checkbox"/> 其它 | | |
| | 营销类: <input type="checkbox"/> 客户需求 <input type="checkbox"/> 营销策划调整 <input type="checkbox"/> 销售承诺 <input type="checkbox"/> 其它 | | |
| | 投诉类: <input type="checkbox"/> 客户投诉 <input type="checkbox"/> 其它 | | |
| | 其他类: <input type="checkbox"/> 开发报建 <input checked="" type="checkbox"/> 领导要求 <input type="checkbox"/> 成本优化 <input type="checkbox"/> 物业管理 <input type="checkbox"/> 其它 | | |
| 项目名称 | 浩德伊河湾 | | |
| 适用范围 | 伊河湾项目 | | |
| 变更预算金额 | 元 | 变更级别 | <input checked="" type="checkbox"/> 小变更 <input type="checkbox"/> 大变更 <input type="checkbox"/> 重大变更 |
| 变更内容 | 1、考虑空调龕业主后期拆除,为业主后续改造预留充足空间,请设计对此处雨水立管及地漏进行调整。 | | |
| |  | | |
| | 2、考虑阳台拖布池位置后期业主设置洗衣机,为业主后续改造预留充足空间,请设计对此处污水立管及地漏进行调整。 | | |
| |  | | |
| 变更内容 | 3、3#东单元一楼架空层东侧 FL-6C 废水管道外排如按图施工即与室外镜面水景冲突,请设计对此处废水管道外排进行调整。 | | |
| |  | | |
| 变更完成时间 | 年 月 日 | | |

| | |
|--|---|
| 提出部门负责人意见 | <p style="text-align: right;">部门负责人:  2023.8.1</p> |
| 设计研发部/ 景观工程技术 部意见 | <p style="text-align: right;">经办人:</p> |
| | <p style="text-align: right;">部门负责人:</p> |
| <p>注: 小变更: 涉及金额 2 万元及以下的变更; 大变更: 涉及金额 2~10 万元的变更; 重大变更: 涉及金额 10 万以上或涉及产品定位、规划调整、重大结构的变更。</p> | |