

现场签证申请单审核

申请单编号	LFC. C06-JA-027-010
申请单名称	增加玻璃门拉手几挡水基座
申请日期	2023-08-20
暂估金额	15,000.00
签证类型	因设计变更或修改设计
原因	<p>1、玻璃门拉手外幕墙图中做法与室内装修图做法不符，为保证玻璃门定制拉手统一性，需要与室内门统一定制；</p> <p>2、楼梯间下部水系四周未设计挡水槛，需增加混凝土挡水基座</p>