

合同变更审核

项目名称	66#地块项目
合同名称	开元壹号66#地块人防防护设备供货及安装工程合同
合作方名称	河南黄淮人防防护设备有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
合同金额	346,212.36
累计变更含税金额	0.00
暂估变更金额	0.00
本次变更含税金额	14,876.60
变更后含税金额	361,088.96
本次变更原因及摘要	因66前期签订合同采用的为2022年11月下发图纸，后因方案调整人防防护等级变更，出具正式版图纸清单内容变更较大，故按原合同签订原则按集采战略价格，重新出具清单。
原质保金	固定金额：0.00
变更后质保金	固定金额：0.00
原请款预警比例	取配置项：不预警
变更后请款预警比例	取配置项：不预警
原履约保证金	0.00
变更后履约保证金	0.00

款项明细

序号	费用项	原始金额	累计已批变更	本次变更含税金额	预计含税金额	款项说明
1	55030217 直接成本->建安工程费->建筑工程费->人防门 单位工程：地下车库	346,212.36	0.00	14,876.60	361,088.96	
合计		346,212.36	0.00	14,876.60	361,088.96	