

## 现场签证申请单审核

申请单编号	S1-DTCG-003
申请单名称	电梯改总线制五方对讲
申请日期	2023-08-24
暂估金额	0.00
签证类型	其他原因
原因	因S1地块电梯设备采购合同中未明确电梯配置是总线制或分线制，经多次沟通双方意见达成一致，将已进场的29台电梯更换为总线制，剩余未进场的10台电梯直接出厂前按总线制配置，剩余的不再增加费用。请领导审核。