

签证审核

签证编号	LCS1-JA--038-003
签证名称	S1地块电梯总线制五方对讲签证
签证类型	其他原因
签证日期	2023-08-23
申请单	电梯改总线制五方对讲
关联合同	栾川山水文苑S1地块电梯设备采购合同
合作伙伴	西继迅达电梯有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	13.00%
签证金额	15,000.00
办理期限	2023-08-23
暂估金额	0.00
施工单位报送金额	0.00
签证原因	因合同未明确电梯配置是总线制或

分线制，经多次沟通双方意见达成一致，将已进场的29台电梯更换为总线制，剩余未进场的10台电梯直接出厂前按总线制配置，不再增加费用，已进场的29台电梯更换配件增加费用最终确定15000元。施工单位完成并配合智能化单位完成管线安装、设备调试并正常运行，经甲方及相关部门验收合格后随下批进度款100%支付。详见约谈记录及费用明细，请领导审核。

费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
直接成本- ->建安工程 费->建筑工 程费->电梯	15,000.00	1,725.66	13,274.34	