

**洛阳市洛龙区悠然居项目售楼部
室内精装、外幕墙、亮化、智能化及空调工程签证汇总表**

序号	签证/变更内容	专业	金额	备注
1	1: 售楼处原影音室功能取消, 调整为半开放茶室, 故方案调整。 2: 售楼处办公区域木饰面格栅暗门取消, 调整为平板木饰面。 3: 售楼处 C 轴交 D 轴处过道立面石材造型做法取消, 调整为木饰面 2023.8.5日变更	装饰	91446.21	详见附件一
2	更内容: 1: 售楼处前厅两个金属构架隔断取消 2: 售楼处前厅背景墙 ST-06 灰色大理石调整为岩板 3: 售楼处后厅红酒雪茄室电视背景墙移门取消, 背景墙 PU 石材取消, 阻燃版基层施工, 整体由软装考虑。电视背景墙柜体优化隔断空间 4: 售楼处公共卫生间墙面 ST-02 深色大理石调整为 CT-02 瓷砖 5: 售楼处半开放茶室实木隔断取消 7: 售楼处半开放茶室屏风底座石材改为固定家具增加支撑	装饰	5843.15	详见附件二
3	室内铝板厚度调整1.0厚调整为2.0厚度	装饰	57455.86	详见附件三
4	幕墙变更, 玻璃天窗减少增加铝板屋顶, 增加铝板挑檐, 钢制套芯	幕墙	26206.73	详见附件四
5	智能化变更, 室外电气管线微调, 增加室外音响一台	电气	1509.47	详见附件五
6	电气变更一07.19版本增加回路电气调整	电气	16100.59	详见附件六
7	电气变更一08.01版本增加空调配电箱及电气回路调整	电气	2482.03	详见附件七
8	智能化变更, 室外电气管线微调, 增加室外音响一台	电气	25214.29	详见附件七
9	二层增加断桥铝合金窗户一樘	装饰	2268.00	详见附件八
10	灯具变更	电气	22286.81	详见附件九
	合计		250813.13	