






VINO X80 ZEISS
2023/07/06 19:59






VINO X80 ZEISS
2023/07/24 18:53







VINO X80 ZEISS
2023/08/15 18:59









VINO X80 ZEISS
2023/09/07





















供应商约谈记录

第 次约谈

约谈的供应商名称	河南宝源建设有限公司		
约谈的供应商类别	<input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 总包 <input type="checkbox"/> 精装修分包单位 <input type="checkbox"/> 景观园林施分包单位 <input type="checkbox"/> 材料设备供货商 <input checked="" type="checkbox"/> 其它分包		
约谈事由	汽油泵、装载机铲车		
约谈日期	2023.8.24		
约谈地点	二楼		
约谈的内容			
一、2寸自吸泵(汽油) 全套: 200元/台 二、 装载机 装载机铲车 750元/台			
税率: 3 %			
签字确认栏			
供应商代表	签字: 田志标	电话: 16637909992	日期: 2023.8.24
我司代表	签字: 秦江南 2023.8.24	张磊 2023.8.24	




地产公司项目零星施工合同及物业服务合同月度结算审批单

标题	栾川山水文苑2022年11月度零星工程合同结算审批单-张磊-2022-12-12		
申请人	张磊	申请部门	集团-成本管理部
所属项目名称	山水文苑 (栾川)	工程名称	栾川山水文苑2022年11月度零星工程合同
合同编号	LCS1-JA-047	施工单位	河南玺尊建设工程有限公司
造价咨询单位		目标成本	
合同造价	968965.00	送审造价	
审定造价	270700.00	超目标成本比例	
超合同造价比例			
结算说明	零星合同结算制止至11月30日前, 派发单及确认单001-003		
附件	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 60%;">  11月份结算上.pdf  11月份结算中.rar  11月结算下.pdf  LCS1-JA-047栾川山水文苑2022年度11月零 </div> <div style="width: 35%; text-align: right;"> 42.5 32.4 18.1 21.2K </div> </div>		

附：结算资料

领导签字意见	
地产总经理	来自iPhone客户端 集团-总裁班子/施聪明 2022-12-14 12:43:54 批准
成本合约部 总监	同意 集团-成本管理部/陈海民 2022-12-14 10:52:21 批准
项目总	来自Android客户端 栾川县浩德颐康文旅有限公司/徐飞飞 2022-12-12 18:14:26 批准
成本经理	依据合同及结算办法结算 系统自动批准 集团-成本管理部/张磊 2022-12-12 11:54:29 批准
申请人	依据合同及结算办法结算 集团-成本管理部/张磊 2022-12-12 11:54:26 提交

地产结算审批单

栾川山水文苑2023年度3月零星工程合同			
标题	栾川山水文苑2023年度3月零星工程合同工程结算审批单-张磊-2023-04-03		
结算编号			
合同编号	LCS1-JA-047	合同金额	元
所属项目名称	山水文苑 (栾川)		
合同名称	栾川山水文苑2023年度3月零星工程合同		
施工单位名称	河南玺尊建设工程有限公司		
合同类型	甲供材或单价合同		
乙方送审金额	元	工程结算金额	284800.00 元
工程结算金额大写	贰拾捌万肆仟捌佰元整		
主办人签字	依据合同及公司办法结算		
附件	 LCS1-JA-047栾川山水文苑2023年度3月零星 20.3K  2023.3.零星结算01.pdf 1.1M  2023.3零星结算02.pdf 1.6M		

附：结算资料

领导签字意见	
归档	来自Android客户端 集团-成本管理部/张磊 2023-04-10 11:46:24 转发 栾川-工程部/秦江南 2023-04-11 10:42:48 转发
集团审计部负责人	来自Android客户端 集团-审计监察部/齐全中 2023-04-10 09:59:20 批准
地产总经理	来自iPhone客户端 集团-总裁班子/施聪明 2023-04-08 18:41:32 批准
工程审计经理	零星施工单价包干合同，因部分项目单价存在错误，此部分核减金额2659.04元，故此结算定案金额为：282,140.96 (大写：贰拾捌万贰仟壹佰肆拾元玖角陆分) 集团-审计监察部/杨林桥 2023-04-08 15:14:11 批准
成本合约部总监	同意 集团-成本管理部/陈海民 2023-04-03 14:31:23 批准
项目总	来自Android客户端 栾川县浩德颐康文旅有限公司/徐飞飞 2023-04-03 12:00:45 批准
成本经理	系统自动批准 集团-成本管理部/张磊 2023-04-03 10:33:33 批准

地产公司项目零星施工合同及物业服务合同月度结算审批单

标题	栾川山水文苑2023年度4-5月零星工程合同月度结算审批单-张磊-2023-06-15		
申请人	张磊	申请部门	集团-成本管理部
所属项目名称	山水文苑 (栾川)	工程名称	栾川山水文苑2023年零星工程合同
合同编号	LCS1-JA-047	施工单位	河南玺尊建设工程有限公司
造价咨询单位		目标成本	
合同造价	968965.00	送审造价	
审定造价	43900.00	超目标成本比例	
超合同造价比例			
结算说明	本次结算周期为2023年4-5月期间发生费用结算。		
附件	 LCS1-JA-047栾川山水文苑2023年度4-5月零 19.3K  2023年4-5月份结算资料.pdf 25.5		

附：结算资料

领导签字意见	
归档	来自Android客户端 集团-成本管理部/张磊 2023-06-15 16:25:08 转发 栾川-工程部/秦江南 2023-06-15 9 15:05:19 转发
地产总经理	来自iPhone客户端 集团-总裁班子/施聪明 2023-06-16 13:55:25 批准
成本合约部总监	本月第三方结算43900元，其中6300元由总包单位承担 集团-成本管理部/陈海民 2023-06-16 11:05:51 批准
项目总	同意 来自Android客户端 栾川区域/徐飞飞 2023-06-15 17:46:53 批准
成本经理	依据合同及公司结算制度结算 系统自动批准 集团-成本管理部/张磊 2023-06-15 11:04:25 批准
申请人	依据合同及公司结算制度结算 集团-成本管理部/张磊 2023-06-15 11:04:22 提交

张磊000175
2023-06-15 11:08:22:58