

合同变更审核

项目名称	61B地块万达项目
合同名称	开元壹号61#地块万达项目施工图审查合同
合作方名称	洛阳科震技术服务有限公司 类型：设计类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
合同金额	196,199.41
累计变更含税金额	0.00
暂估变更金额	0.00
本次变更含税金额	50,000.00
变更后含税金额	246,199.41
本次变更原因及摘要	因图纸出现重大变更，需重新进行审图，范围为17#楼、地下车库、人防地下室合计面积为106337m ² 。本次施工图审费用综合单价：0.6元/m ² 。经双方协商一致，增加费用为人民币50000元整。
原质保金	固定金额：0.00
变更后质保金	固定金额：0.00
原请款预警比例	取配置项：不预警
变更后请款预警比例	取配置项：不预警
原履约保证金	0.00
变更后履约保证金	0.00

款项明细

序号	费用项	原始金额	累计已批变更	本次变更含税金额	预计含税金额	款项说明
1	020405 前期费用 ->服务咨询费->施工图审查费 单位工程：开元壹号二期->61#地 ->B->商业	196,199.41	0.00	50,000.00	246,199.41	
合计		196,199.41	0.00	50,000.00	246,199.41	