

签证审核

签证编号	LFC. C06-JA-007-010
签证名称	施工过程中修改图纸
签证类型	因设计变更或修改设计
签证日期	2023-03-28
申请单	施工过程中修改图纸
关联合同	《建设工程施工合同（刘富村C-06地块项目施工总承包工程）》
合作伙伴	中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	9.00%
签证金额	0.00
办理期限	2023-09-03
暂估金额	30,000.00
施工单位报送金额	0.00
签证原因	1、售楼部基础完成后，又增加2个

独立基础，造成返工；

2、售楼部一层梁底模板铺设完成后，又按新图调整，造成返工；

3、3#楼原图为26层，筏板钢筋为直径25，后经设计院调整为23层，筏板钢筋改为直径22，施工单位对已下料进行返工；

4、售楼部负一层ALC墙板按原图施工完成，后经设计调整，局部ALC墙板拆改；

5、3#楼东侧架空层楼梯按原图施工完成，后经变更取消挡土墙返工；

6、售楼部负一层ALC墙板按原图施工完成，后经设计调整，局部ALC墙板二次拆改

费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
直接费->建安工程费-				

