

签证审核

签证编号	LFC. C06-JA-007-009
签证名称	8#楼结构修改
签证类型	因设计变更或修改设计
签证日期	2023-04-15
申请单	8#楼结构修改
关联合同	《建设工程施工合同（刘富村C-06地块项目施工总承包工程）》
合作伙伴	中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	9.00%
签证金额	0.00
办理期限	2023-09-03
暂估金额	20,000.00
施工单位报送金额	0.00
签证原因	8#楼负一层按原图施工过程中，收

到设计部下发图纸，需按赠送版图纸施工，造成已完成模板及架体拆改

费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额 (原币)	备注
直接费->建安工程费->建筑工程费->土建	0.00	0.00	0.00	