

## 现场签证申请单审核

申请单编号	06
申请单名称	55#楼电梯井道增加支架
申请日期	2023-09-18
暂估金额	8,000.00
签证类型	因项目施工需求
原因	55#楼电梯井道圈梁因总包施工错误至部分圈梁高度超过图纸设计高度，需增加支架，经协商后由电梯单位垫付支架采购及安装费用，办理签转扣总包单位，保证电梯按时验收，预计费用约8千元整。