

关于宜阳山水文苑开闭所合同金额变更 情况说明

尊敬的领导：

宜阳山水文苑项目于 2022 年 10 月签订《宜阳县纬二路开闭所及绿化工程承包施工协议》(合同编号：SSWY.01-JA-122)，该协议签订为保证甲方开发建设的滨河又一城、泊金湾、龙湾盛景和山水文苑的电力供应，甲方 1：洛阳莘子园置业有限公司 甲方 2：宜阳县融展置业有限公司 甲方 3：河南绿景置业有限公司 甲方 4：宜阳中弘卓越置业有限公司 乙方：河南畅群建筑工程有限公司（县政府委托单位）经甲乙双方协商，暂按总工程价 115 万元签订合同，甲方（四个单位）平均承担费用约：287500 元整（最终据实结算）。

县政府委托诚安工程管理有限公司进行现场工程量验收核算，最终核算金额为：1181496.66 元（详情请见验收工程量清单），与原合同总额相差：31496.66 元。甲方（四个单位）平均承担增加费用约 7874.17 元；最终结算金额为：295374.17 元。

项目前期已支付 150000 元整，现未结算费用 145374.17 元，恳请领导给与协调费用支付，另此情况说明作为 ERP 合同金额变更依据。

