

营销物料验收单

2023年7月25日

合同名称	洛宁山水文苑项目 2023 年度营销物料制作与安装战略合作合同		
单位名称	河南彩图装饰工程有限公司		
开始日期	2023 年 5 月 25 日	结束日期	2023 年 7 月 25 日

一、5月26日，网眼布制作安装 $5m \times 18m \times 1$ 块=90 平方米， $3m \times 18m \times 1$ 块=54 平方米，共 144 平方米；
条幅制作 $12m \times 0.7m \times 18$ 条=151.2 平方米，条幅安装 $12m \times 0.7m \times 8$ 条=67.2 平方米；户外艺术布制作安装 $5.22m \times 1.35m \times 1$ 块=7.05 平方米， $4.25m \times 1.27m \times 1$ 块=5.4 平方米，共 12.45 平方米；UV 软膜布 $5.1 \times 2.65=13.52$ 平方米。市区外物料运送费来回 200 公 1 次。

二、5月31日，加厚喷绘布制作 $5m \times 3m \times 1$ 块=15 平方米；展板 $0.3m \times 0.12m \times 7$ 块=0.252 平方米， $z0.5m \times 0.15m \times 1$ 块=0.075 平方米，共 0.327 平方米；亚克力材质 5mm+UV 打印 $0.6m \times 0.9m \times 2$ 块=1.08 平方米， $0.58m \times 0.58m \times 1$ 块=0.336 平方米， $0.8m \times 0.55m \times 1$ 块=0.44 平方米， $0.3m \times 0.4m \times 1$




扫描全能王 创建


块=0.12 平方米，共 1.98 平方米；市区外物料运送费来回 200 公里 1 次。



三、6月1日,加厚喷绘制作(3m*1.5m)+(1.9m*1.5m)+(1.2m*1.5m)+(3.4m*1.5m)+(4.36m*1.5m)
 + (10m*1.5m) + (3.15m*1.5m) + (2.6m*2m) + (2.9m*2m)
 +(7.5m*2m)+(4m*2.4m)+(1.6m*1.8m)+(3.25m*1.3m)+(3m*1m) + (1.75m*2.1m) +
 (3.5m*2.4m) + (0.8m*2.2m) + (1m*2.2m) +(6.1m*1.18m)+(3.1m*1.26m)+(1m*2m)=115.36

平方米，市区外物料运送费来回 200 公里 1 次。






四、6月2日，条幅制作 $2\text{m} \times 0.7\text{m} \times 2$ 条， $1.8\text{m} \times 0.7\text{m} \times 1$ 条，共 4.06 平方米；手举牌 7 套，室外写真 $0.09\text{m} \times 0.14\text{m} \times 200$ 张 = 2.52 平方米，市区外物料运送费来回 200 公里 1 次。



洛德·山水文苑高考助力站
祝莘莘学子金榜题名

洛德·山水文苑爱心免费助考车



五、6月3日, 条幅制作 $7.5m \times 0.7m \times 1$ 条=5.25 平方米, 市区外物料运送费来回 200 公里 1 次。

惠购618 总经理签售5套一口价4XXX元 安家洛宁真正洋房

六、6月8日, 条幅制作 $4.8m \times 0.7m \times 1$ 条, $6.5m \times 0.7m \times 3$ 条, 共 17.01 平方米。展板制作 $0.9m \times 0.7m \times 1$ 块=0.63 平方米, 金色包边 3.3m, 市区外物料运送费来回 200 公里 1 次。



七、6月12日, 加厚喷绘布制作 ($0.8m \times 1.8m \times 2$) + ($6.1m \times 1.5m$) + ($2.3m \times 1.5m$) + ($4.15m \times 1.75m$) + ($3.5m \times 1.38m$) + ($2.6m \times 1.2m$) + ($1.2m \times 1.8m$) + ($1.5m \times 1.3m$) + ($2.2m \times 2.1m$) + ($3m \times 1.5m$) + ($7.5m \times 0.6m$) + ($2.5m \times 1.6m$) + ($2.1m \times 1.6m$) + ($1.4m \times 1.8m$) + ($1.2m \times 2.2m$) + ($3.7m \times 1.3m$) + ($3.1m \times 0.9m$) + ($3.6m \times 1.8m$) + ($2.25m \times 2.9m$) + ($1m \times 1.9m$) =83.45 平方米, 车贴制作 $1.2m \times 1.7m = 2.04$ 平方米, 市区外物料运送费来回 200 公里 1 次。




八、6月13日，网眼布制作安装 $3\text{m} \times 18\text{m} = 54$ 平方米， $5\text{m} \times 18\text{m} = 90$ 平方米，共 144 平方米，市区外物料运送费来回 200 公里 1 次。



扫描全能王 创建



九、6月21日，条幅制作 $7\text{m} \times 0.7\text{m} \times 1$ 条 = 4.9 平方米、展板制作 $1.8\text{m} \times 0.9\text{m} \times 1$ 块 = 1.62 平方米，金色包边 5.4m，市区外物料运送费来回 200 公里 1 次。



粽情端午，尽情放粽！总经理签售4XXX元，安家洛宁真正洋房


十、6月22日，室内高清写真 $1.8\text{m} \times 0.8\text{m} \times 6$ 块 = 8.64 平方米，市区外物料运送费来回 200 公里 1 次。



十一、6月26日，采购洛宁套圈活动地贴加厚喷绘布 $3.6\text{m} \times 2.4\text{m} \times 1$ 块 8.64 平方米，市区外物料运送费来回 200 公里 1 次。



扫描全能王 创建




3.6*2.4M

十二、6月28日，条幅制作6.2m*0.7m*1条4.34平方米，市区外物料运送费来回200公里1次。

年中冲刺再加码！你出价总裁谈，价格一步到位“购尽兴”

十三、6月30日，展板制作0.6m*0.45m*4块共1.08平方米，市区外物料运送费来回200公里1次。



60*45cm

十四、7月5日，条幅制作12m*0.7m*4条，8m*0.7m*5条，10m*0.7m*1条，5m*0.7m*1条，4.1m*0.7m*3

条，共80.71平方米，市区外物料运送费来回200公里1次。

12米*0.70*4条

洛宁最舒适建面87-138平米真正洋房社区


浩德物业专属服务礼遇尊贵人生

匠心精工质看的鉴稳健置业更安心

百强房企 真正洋房 智慧社区 交房无忧



8米*0.7*5条



10米*0.70*1条



5米*0.70*1条。




4米1*0.8*3条。



十五、7月18日，展板制作 0.5m*0.4m*6 块，0.6m*0.45m*2 块，0.2m*0.3m*3 块，共 1.92 平方米，

市区外物料运送费来回 200 公里 1 次。



十六、7月21日，加厚喷绘布制作 7.9m*1.5m*1 块，1.7m*2.27m*1 块，2.45m*1.5m*1 块，共 19.38

平方米，市区外物料运送费来回 200 公里 1 次。



扫描全能王 创建

洛宁买房看过山水文苑再决定
 电话：18937919633



竹芹超市

电话：18937919633

长：2.9米 高：1.5米



十七、七月 25 日，制作白色展板 1.3m*0.9m*3 块，蓝色展板 1.3m*0.3m*3 块，蓝色展板 1.3m*0.1m*3 块，共 5.07 平方米，市区外物料运送费来回 200 公里 1 次。



验收结论：




合格

评价结果：在评价结果后打√

1	周期：A：超计划天数	B：未超计划
---	------------	--------



扫描全能王 创建

	材料使用情况	质量满足	使用功能满足	观感
2	符合	符合	符合	符合
	不符合	不符合	不符合	不符合
质量: A: 优良 B: 合格 C: 不合格				
3	安全: A: 未出事故 B: 出现轻微事故 C: 出现中、特大事故			
4	现场: A: 整洁、无浪费 B: 一般 C: 差			
验收单位	合作单位签字或盖章		乙进印	
	营销部	工程部	综合部	
	 2023.8.24	 2023.8.24	 2023.8.24	

