

浩德洛宁山水文苑项目物料清单-2023年5月~7月

序号	日期	名称	价格来源	单位	数量	含税单价	金额	备注
1	2023年5月26日	网眼布制作安装	合同第36条	平方米	144.00	26.25	3780.00	
2		条幅制作	合同第28条	平方米	151.20	7.00	1058.40	
3		条幅安装	合同第28条	平方米	0.00	7.00	0.00	条幅为项目已有条幅
4		户外艺术布制作安装	合同第15条	平方米	12.44	27.00	336.00	
5		UV软膜布	合同第5条	平方米	13.52	42.00	567.63	
6		市区外物料运费	合同第108条	公里	150.00	1.05	157.50	
7	2023年5月31日	加厚喷绘布制作	约谈记录	平方米	15.00	10.00	150.00	
8		展板制作	合同第20条	平方米	0.33	40.00	13.08	
9		亚克力材质5mm+UV打印	合同第53条 约谈记录	平方米	1.98	180.00	355.75	
10	2023年6月1日	市区外物料运费	合同第108条	公里	150.00	1.05	157.50	
11		加厚喷绘布制作	约谈记录	平方米	115.36	10.00	1153.60	
12		市区外物料运费	合同第108条	公里	150.00	1.05	157.50	
13	2023年6月2日	条幅制作	合同第28条	平方米	4.06	7.00	28.42	
14		手举牌制作	合同第25条	套	7.00	36.75	257.25	
15		室外写真制作	合同第45条	平方米	2.52	21.00	52.92	
16		市区外物料运费	合同第108条	公里	150.00	1.05	157.50	
17	2023年6月3日	条幅制作	合同第28条	平方米	5.25	7.00	36.75	
18		市区外物料运费	合同第108条	公里	150.00	1.05	157.50	
19	2023年6月8日	条幅制作	合同第28条	平方米	17.01	7.00	119.07	
20		展板制作	合同第20条	平方米	0.63	40.00	25.20	
21		展板包边	合同第22条	米	3.30	3.00	9.60	
22		市区外物料运费	合同第108条	公里	150.00	1.05	157.50	
23	2023年6月12日	加厚喷绘布制作	约谈记录	平方米	83.45	10.00	834.48	
24		车贴制作	合同第8条	平方米	2.04	22.00	44.88	
25		市区外物料运费	合同第108条	公里	150.00	1.05	157.50	
26	2023年6月13日	网眼布制作安装	合同第36条	平方米	144.00	26.25	3780.00	
27		市区外物料运费	合同第108条	公里	150.00	1.05	157.50	
28	2023年6月21日	条幅制作	合同第28条	平方米	4.90	7.00	34.30	
29		展板制作	合同第20条	平方米	1.62	40.00	64.80	
30		展板包边	合同第22条	米	5.40	3.00	16.20	
31		市区外物料运费	合同第108条	公里	150.00	1.05	157.50	
32	2023年6月22日	室内高清写真	合同第44条	平方米	8.64	17.85	154.22	
33		市区外物料运费	合同第108条	公里	150.00	1.05	157.50	
34	2023年6月26日	地贴加厚喷绘布制作	约谈记录	平方米	8.64	10.00	86.40	
35		市区外物料运费	合同第108条	公里	150.00	1.05	157.50	
36	2023年6月28日	条幅制作	合同第28条	平方米	4.34	7.00	30.38	
37		市区外物料运费	合同第108条	公里	150.00	1.05	157.50	
38	2023年6月30日	展板制作	合同第20条	平方米	1.08	40.00	43.20	
39		市区外物料运费	合同第108条	公里	150.00	1.05	157.50	
40	2023年7月5日	条幅制作	合同第28条	平方米	80.71	7.00	564.97	
41		市区外物料运费	合同第108条	公里	150.00	1.05	157.50	
42	2023年7月18日	展板制作	合同第20条	平方米	1.92	40.00	76.80	
43		市区外物料运费	合同第108条	公里	150.00	1.05	157.50	
44	2023年7月21日	加厚喷绘布制作	约谈记录	平方米	19.38	10.00	193.80	
45		市区外物料运费	合同第108条	公里	150.00	1.05	157.50	
46	2023年7月25日	展板制作	合同第20条	平方米	5.07	40.00	202.80	
47		市区外物料运费	合同第108条	公里	150.00	1.05	157.50	
48	合计						16748.43	
49	经双方协商一次，本次金额为						16500.00	因部分条幅存在未安装，故双方协商最终金额为

甲方代表签字

日期


2023.8.25

乙方代表签字

日期



扫描全能王 创建