

工程进度款费用计算明细表

序号	分项名称	暂定/固定合同价 (元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款 (元)		本次申请应付款 (元)			本次付款形象 进度简述
					累计已审批工 程量	累计已审批 款	本次应付工程量	合同节点比例	本次应付款	
		按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写	填写累计已审 批的量	按已审批金 额填写	根据形象进度填 写	按合同节点填写比 例	按合同付款节点 计算	隐藏该行
1	地面防水	15199					15199.28	0.55	8359.60	
2	墙面	6465					6465.01	0.55	3555.75	
3	窗台板	50069					46831.73	0.55	25757.45	
4	石膏板吊顶	12556					12555.77	0.55	6905.67	
5	安装部分	52711					52710.94	0.55	28991.02	
6	合计	137000					133762.73		73569.50	
	本次付款申请金额取整为:								73000	取到整数位

注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整；2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作簿内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；

5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。

现场驻场成本负责人：

张 磊
2023.10.7

日期：