

### 工程进度款费用计算明细表

序号	分项名称	暂定/固定合同价 (元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款 (元)		本次申请应付款 (元)			本次付款形象 进度简述
					累计已审批工程 量	累计已审批款	本次应付工程量	合同节点比例	本次应付款	
		按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写	填写累计已审批 的量	按已审批金额 填写	根据形象进度填写	按合同节点填写 比例	按合同付款节点计 算	隐藏该行
1	硬质铺装	5623870.564			1059324.86		432637.03	0.7	302845.92	
2	软装	119369.9145			0.00		82527.28	0.7	57769.10	
3	绿植乔木	2233910.459			949410.00		270450.00	0.6	162270.00	
4	绿植灌木	2188806.289			773370.00		1027200.00	0.6	616320.00	
5	景观水电	906420.3135			174773.49		245974.47	0.7	172182.13	
6	外网雨污水	927622.4609			429704.77		177389.80	0.7	124172.86	
4	合计	12000000			3380000.00				1435560.00	
	本次付款申请金额取整为:								1435000	取到整数位

注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整；2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作簿内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；

5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。

现场驻场成本负责人：

张 磊  
2023.10.7

日期：