

## 签证审核

签证编号	LCS7-JA-013-004
签证名称	s7-8#楼基坑压实度检测费
签证类型	因项目施工需求
签证日期	2023-10-18
申请单	S7-8#楼基坑压实检验费
关联合同	栾川山水文苑S7地块施工总承包合同
合作伙伴	河南诚鹏建设工程有限公司 类型： 工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	9.00%
签证金额	3,200.00
办理期限	2023-10-19
暂估金额	3,200.00
施工单位报送金额	0.00
签证原因	因设计变更，8#楼由桩基改成换填

地基，挖至卵石层，考虑减少换填量，应我方要求在卵石层压实并做压实度检测，结果压实系数不能满足设计要求，随后施工单位继续开挖至设计标高并换填压实，该检测费用由我方承担。

## 费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额 (原币)	备注
直接成本- ->建安工程 费->建筑工 程费->土建	3,200.00	264.22	2,935.78	