

## 签证审核

签证编号	KYYH.62-JP-136-01	签证名称	集团园区补栽小苗		
签证类型	增减合同中约定的工程内容	签证日期	2023-03-11		
申请单		关联合同	2023年度开元壹号时令花卉采购合同		
币种汇率	币种: 人民币 汇率: 1.00000000	合作伙伴	河南林祥园林绿化工程有限公司 类型: 工程类		
税率	9.00%				
签证金额	10,800.00	办理期限	2023-03-17		
暂估金额	10,800.00				
施工单位报送金额	0.00				
附件	工程签证审批单.jpg 供应商约谈记录.jpg 集团景观补栽苗木签证金额单.jpg 现场工程量.jpg				
签证原因	根据集团要求进行景观补栽, 故发生此次签证。最终按实际验收合格工程量进行计算, 详情见附件。				
费用项					
5504130101 直接成本->市政基础设施费->环境工程->绿化工程费->园林建筑工程 单位工程: 开元壹号五期->62#地->住宅100m以内 产品组合: 住宅			含税金额(原币)	税额(原币)	金额(原币) 备注
			10,800.00	891.74	9,908.26
经办人意见	根据集团要求进行景观补栽, 故发生此次签证。最终按实际验收合格工程量进行计算, 为10800元, 大写金额: (壹万零捌佰元整) 详情见附件。 签字: 关艺凡 日期: 2023-03-11				
经办人部门	集团公司->中浩德地产有限公司->开元壹号五期 (62#地块) ->景观工程技术部				
审 批 栏	PM项目工程经理意见 同意	签字: 文金廷 日期: 2023-03-11			
	PM项目成本经理意见 同意	签字: 高明谦 日期: 2023-03-13			
	PM项目总经理意见 同意	签字: 罗桦 日期: 2023-03-13			
	PM工程管理部总监意见 同意	签字: 张磊 日期: 2023-03-13			
	PM成本管理部总监意见 同意	签字: 陈海民 日期: 2023-03-13			
	PM大运营中心总监意见 同意	签字: 施聪明 日期: 2023-03-13			
	PM地产联络副总裁意见 同意	签字: 施聪明 日期: 2023-03-13			
	PM申请人意见	签字: 关艺凡 日期: 2023-03-13			