

合同变更审核

项目名称	栾川山水文苑S7地块
合同名称	栾川山水文苑项目S7地块（不含2号楼、8号楼、9号楼、10号楼）施工图审查合同
合作方名称	洛阳新乾建设工程咨询服务有限公司 类型：开发类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
合同金额	208,804.17
累计变更含税金额	0.00
暂估变更金额	0.00
本次变更含税金额	125,000.00
变更后含税金额	333,804.17
本次变更原因及摘要	<p>因栾川山水文苑项目s7地块施工图（除2#8#9#10#外）图纸重新设计，前期贵司做的栾川山水文苑项目S7地块（除2号楼、8号楼、9号楼、10号楼）施工图审查已经无法使用。经与贵方多次协商达成以下协议：</p> <p>
1、贵司前期完成原S7地块（除2号楼、8号楼、9号楼、10号楼）施工图审查费用按合同计算产值为181568.84m²*1.15元/m²=208804.17元，经协商最终金额确认为12.5万元，此费用在补充协议签订完成后一次性支付。</p> <p>
2、栾川山水文苑项目s7地块重新出具的施工图审查工作仍交给贵司审查，新施工图审查要求、服务内容、工期、费用、付款等按原合同《栾川山水文苑项目S7地块（不含2号楼、8号楼、9号楼、10号楼）施工图审查合同》合同编号LCS7-QQ-024执行。</p>
原质保金	固定金额：0.00
变更后质保金	固定金额：0.00
原请款预警比例	取配置项：不预警
变更后请款预警比例	取配置项：不预警
原履约保证金	0.00
变更后履约保证金	0.00

款项明细

序号	费用项	原始金额	累计已批变更	本次变更含税金额	预计含税金额	款项说明
1	55020405 直接成本->前期费用->服务咨询费->施工图审查费、抗震审查服务费 单位工程：栾川S7地块	208,804.17	0.00	125,000.00	333,804.17	
合计		208,804.17	0.00	125,000.00	333,804.17	