

工程进度款费用计算明细表

序号	分项名称	暂定/固定合同价(元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款(元)		本次申请应付款(元)			本次付款形象进度简述
					累计已审批工程量	累计已审批款	本次应付工程量	合同节点比例	本次应付款	
		按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写	填写累计已审批的量	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	隐藏该行
1	硬质铺装	5623870.564			1362170.78		291687.42	0.7	204181.19	
2	软装	119369.9145			57769.10		0.00	0.7	0.00	
3	绿植乔木	2233910.459			1111680.00		270450.00	0.6	162270.00	
4	绿植灌木	2188806.289			1389690.00		146100.00	0.6	87660.00	
5	景观水电	906420.3135			346955.62		105229.88	0.7	73660.92	
6	外网雨污水	927622.4609			553877.63		91848.68	0.7	64294.07	
4	合计	12000000			4815000.00				592066.18	
本次付款申请金额取整为:									590000	取到整数位

注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整；2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作簿内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；

5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。

现场驻场成本负责人：

张磊
2023.11.3

日期：

雷亚鹏
2023.11.3