

关于《洛阳市洛龙区伊河湾项目展示区景观及室外管网工程施工合同》补充协议签订情况说明

河南浩德新澜置业有限公司（甲方）和河南梦景园林工程有限公司（乙方）于2023年3月3日签订了合同编号为“LFC.C06-JP-025”的《洛阳市洛龙区伊河湾项目展示区景观及室外管网工程施工合同》（以下简称“原合同”）。

施工过程中，项目3月中旬提出扩大示范区景观面积，增加后场景观。设计于4月7日出具了后场景观施工图纸，施工单位按图纸开始施工，成本合约部同步进行工程量核对及价格核算。

后场景观按图纸工程量确认后，双方进行了价格核对，大部分分项工程价格执行原合同价格，少量分项工程原合同无价格，同时扣除优化及取消的施工分项。双方最终确认后场景观工程增加金额为暂定含税9%金额¥624661.58（人民币大写陆拾贰万肆仟陆佰陆拾壹元伍角捌分）。

增加的后场景观双方签订补充协议。

以上妥否，请领导批示。

胡敏杰
2023.11.8

梁明
2023.11.8

成本招采部

2022年11月8日

同意：王立强
2023.11.8