

工程进度款费用计算明细表

序号	分项名称	暂定/固定 合同价 (元)	合同总工程 量	合同单价	累计已审批进度款 (元)		本次申请应付款 (元)			累计应付款 (含本次 申请, 元)		累计实付款 (元)	累计已批未 付 (不含本次 申请, 元)	本次付款形 象进度简述
					累计已审 批工程量	累计已审 批款	本次应付工程 量	合同节点比 例	本次应付款	应申请总 金额	累计申请 比例			
		按合同填写	按中标清单 填写	按中标清 单填写	填写累计 已审批的 量	按已审批 金额填写	根据形象进 度填写	按合同节点填 写比例	按合同付款节点计 算	不能超合 同对应清 单总价	自动计算	截至付款计算 时, 按财务实 际支付金额填 写	已审批-实付	隐藏该行
1	16#楼外墙50%		3392.16	52.00			176392.32	80%	141113.86					
2	20#楼外墙漆		4580.91	52.00			238207.44	80%	190565.96					
3	20#水管		130.00	18.00			2340.00	80%	1872.00					
	合计								333551.81			据实填总金 额	据实填写挂 账	
	本次付款申请金额取整为:								330000					取到整数位

注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整；2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作簿内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；

5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。

现场驻场成本负责人：

张磊
2023.11.7

日期：