

合同变更审核

项目名称	栾川山水文苑S1地块
合同名称	《栾川山水文苑s1地块1-11#楼一层大堂装修、公共区域装修、单元门头装修工程施工合同（不含5#楼一层大堂及单元门头）》
合作方名称	河南鼎甲装饰工程有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
合同金额	4,000,000.45
累计变更含税金额	0.00
暂估变更金额	0.00
本次变更含税金额	0.00
变更后含税金额	4,000,000.45
本次变更原因及摘要	因乙方资金账户冻结，为保证《栾川山水文苑S1地块1-11#楼一层大堂装修、公共区域装修、单元门头装修工程施工合同（不含5#楼一层大堂及单元门头）》顺利执行完毕，乙方特申请甲方同意将剩余未完工程量由河南专晶建筑工程有限公司（丙）施工，相应工程款甲方支付至丙方，同时在丙方收款前由丙方向甲方开具合法有效的等额增值税专用发票。同时承诺与本工程相关的验收、结算、质保均由丙方负责。
原质保金	固定金额：0.00
变更后质保金	固定金额：0.00
原请款预警比例	取配置项：不预警
变更后请款预警比例	取配置项：不预警
原履约保证金	0.00
变更后履约保证金	0.00

款项明细

序号	费用项	原始金额	累计已批变更	本次变更含税金额	预计含税金额	款项说明
1	55030301 直接成本->建安工程费->精装修工程->楼内公共部位装修 单位工程：栾川S1地块 产品组合：住宅->小高层	4,000,000.45	0.00	0.00	4,000,000.45	
合计		4,000,000.45	0.00	0.00	4,000,000.45	