

设计变更申请单审核

申请单编号	LCSSWY-BGSQ-0085
申请单名称	园区道路以及西出入口根据项目现场实际修改变更
申请日期	2023-11-20
暂估金额	131,548.90
设计变更类型	主观变更-更改图纸明确的材料、材质及观感效果
原因	<p>S1景观施工过程中，根据现场情况，经项目公司、设计部及设计院共同讨论后，做出以下调整，内容详见附件；</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 园区内环形跑道增加划线图案； 2. 主入口大门大堂内踢脚线及不锈钢墙板采用阻燃板做背板，取消角钢； 3. 主入口大门正立面浅咖色造型板及铁艺格栅饰面调整为不锈钢板； 4. 主入口大门牌匾调整为不锈钢，增加背发光；

5. 主入口大门檐口装饰物优化设计，
6. 10#楼东侧挡墙栏杆范围调整。
7. 西侧地下车库坡道雨棚侧面增加一段玻璃栏板封面。
8. 7#楼、13#楼根据建筑门厅变更调整入户铺装。原图纸缺失。
9. 西南角需设置挡土墙，景观图纸未体现，补充增加。