

现场签证申请单审核

| | |
|-------|--|
| 申请单编号 | SSWY-QZ-ZNH-002 |
| 申请单名称 | 智能化工程 |
| 申请日期 | 2023-11-21 |
| 暂估金额 | 4,706.80 |
| 签证类型 | 因合同漏项 |
| 原因 | <p>关于招标图纸设计有误，相关设备增减事宜签证内容：</p> <ol style="list-style-type: none">1、POE数字网络分配器原数量72个，实际数量108个，增加36个，配套POE交换机电源增加36个；2、百兆POE交换机(8个百兆电口)原数量27个，实际数量42个增加15个；3、百兆POE交换机(24个百兆电口)原数量11个，实际数量9个，减少2个；4、光纤收发器原数量9个，实际数量16个，增加7个；5、光纤熔接盒原数量48个，实际 |

数量34个，减少14个；

6、对讲弱电设备箱原数量72个
(400*500*200mm)，实际数量104个
(250*300*180mm)，11个

6(300*400*180mm)，共增加43个设备箱；

7、汇聚弱电设备箱原数量29个，实际数量28个，减少1个；

8、室外弱电防水设备箱原数量10个，实际数量13个，增加3个；

9、光纤配线架原数量6个，实际数量1个，减少5个；

10、门禁一体机原数量 29个，实际数量28个，减少1个；

11、单门磁力锁原数量29，实际数量 37个，增加8个；

12、双门磁力锁原数量28个，实际数量20个，减少8个；