

签证审核

签证编号	SSWY-QZ-智能化-001
签证名称	智能化招标图纸设计有误相关设备增减
签证类型	因合同漏项
签证日期	2023-11-21
申请单	智能化工程
关联合同	宜阳山水文苑项目智能化工程施工合同
合作伙伴	河南益玮电子科技有限公司 类型：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	9.00%
签证金额	4,706.80
办理期限	2023-11-21
暂估金额	4,706.80
施工单位报送金额	4,706.80

签证原因

关于招标图纸设计有误，相关设备增减事宜签证内容：

1、POE数字网络分配器原数量72个，实际数量108个，增加36个，配套POE交换机电源增加36个；

2、百兆POE交换机(8个百兆电口)原数量27个，实际数量42个增加15个；

3、百兆POE交换机(24个百兆电口)原数量11个，实际数量9个，减少2个；

4、光纤收发器原数量9个，实际数量16个，增加7个；

5、光纤熔接盒原数量48个，实际数量34个，减少14个；

6、对讲弱电设备箱原数量72个(400*500*200mm)，实际数量104个(250*300*180mm)，11个

6(300*400*180mm)，共增加43个设备箱；

7、汇聚弱电设备箱原数量29个，实际数量28个，减少1个；

8、室外弱电防水设备箱原数量10个，实际数量13个，增加3个；
 9、光纤配线架原数量6个，实际数量1个，减少5个；
 10、门禁一体机原数量 29个，实际数量28个，减少1个；
 11、单门磁力锁原数量29，实际数量 37个，增加8个；
 12、双门磁力锁原数量28个，实际数量20个，减少8个；

费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
直接成本- >市政基础设施费->智能化系统	4,706.80	388.63	4,318.17	