

工程进度款费用计算明细表-业丰建设

序号	分项名称	暂定/固定合同价(元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款(元)			本次申请应付款(元)			累计应付款(含本次申请,元)	
					累计已审批工程量	累计已审批金额	本次应付工程量	合同节点比例	本次应付款	应申请总金额	累计申请比例	
1	地基承载力	67500	27.00	2500	0.00	0.00	25.00	95%	59375.00	59375.00	87.90%	
8	进度款支付合计	67500				0			59375.00	59375.00	87.90%	

胡敏杰
2023.11.23

