

工程进度款费用计算明细表

序号	分项名称	暂定/固定合同价 (元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款 (元)		本次申请应付款 (元)			本次付款形象 进度简述
					累计已审批工程 量	累计已审批款	本次应付工程量	合同节点比例	本次应付款	
		按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写	填写累计已审批 的量	按已审批金额 填写	根据形象进度填写	按合同节点填写 比例	按合同付款节点计 算	隐藏该行
1	硬质铺装	6383106.518			1566351.97		462449.86	0.7	323714.90	
2	软装	196064.295			57769.10		0.00	0.7	0.00	
3	绿植乔木	5572821			1273950.00		551100.00	0.6	330660.00	
4	绿植灌木	5499165			1477350.00		452025.00	0.6	271215.00	
5	景观水电	1374466.796			420616.54		51643.08	0.7	36150.16	
6	外网雨污水	1512386.392			618171.70		63441.59	0.7	44409.11	
4	合计	20538010			5405000.00				1006149.17	
本次付款申请金额取整为:									1000000	取到整数位

注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整；2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作簿内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；

5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。

现场驻场成本负责人：

张磊
2023.11.24

日期：

李正鹏

2023.11.24