








工程签证审批单

编号:

项目名称	中浩德·山水文苑 (栾川)	工程名称	栾川山水文苑项目 S1 地块 1#2#3#5#楼泛光照明工程
归属合同	栾川山水文苑项目 S1 地块 1#2#3#5#楼泛光照明工程施工合同	合同编号	LCS1-JA-078
签证部位	栾川山水文苑项目 S1 地块 1#2#3#5#泛光照明八层电井控制箱至负一层电源箱		
施工单位	洛阳宏润照明工程有限公司		
签证内容	<p>签证内容:</p> <p>栾川山水文苑项目 S1 地块 1#2#3#5#泛光照明八层电井控制箱至负一层电源箱增加电缆敷设:</p> <p>1#: 增加 ZC-YJV-5*6 2#: 增加 ZC-YJV-5*10 3#: 增加 ZC-YJV-5*6 5#: 增加 ZC-YJV-5*6</p> <p>合计: ZC-YJV-5*6 电缆增加 130 米, ZC-YJV-5*10 电缆增加 45 米, 其中 ZC-YJV-5*6 合同约定综合单价 31.5 元/米, ZC-YJV-5*10 合同中未约定, 综合单价 58 元/米。 130 米 × 31.5 元 + 45 米 × 58 元 = 4095 元 + 2610 元 = 6705 元</p> <p>施工单位经办人 (签字/盖章):  日期: 2023.10.19</p>		
监理单位意见	<p>监理工程师 (签字/盖章):  日期: 2023.10.19</p>		
项目工程部意见	<p>工程数量属实 本工程已完成</p> <p>专业工程师或经理:  日期: 2023.10.19</p> <p>工程总监:  日期: 2023.10.23</p>		
成本管理部意见	<p>该签证双方协商后最终金额为 6705 元 (大写人民币陆仟柒佰零伍元整)。</p> <p>专业成本管理岗:  日期: 2023.11.25</p> <p>部门经理:  2023.11.28. 同意. 日期:</p>		
项目总经理意见	<p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: right;">日期: 2023.11.28</p>		


注: 1、本签证单一式四份, 施工单位、成本部、工程部各一份;

2、现场签证单 < 10 万元, 由总裁审批; 现场签证单 < 30 万元, 由首席执行官审批; 现场签证单 ≥ 30 万元, 需董事长审批。



↑ 拍摄地点 常德 桑川山水文苑
施工内容: 泛光照明
拍摄时间: --
地点: 我在这里

今日水印
相机



↑ 拍摄地点 常德 桑川山水文苑
施工内容: 泛光照明
拍摄时间: --
地点: 我在这里

今日水印
相机



↑ 拍摄地点 常德 桑川山水文苑
施工内容: 泛光照明
拍摄时间: --
地点: 我在这里

今日水印
相机



↑ 拍摄地点 常德 桑川山水文苑
施工内容: 泛光照明
拍摄时间: --
地点: 我在这里

今日水印
相机

荣川山水文苑项目S1地块1#2#3#5#楼泛光照明工程-签证（八层电井控制箱至负一层电源箱）

序号	工程项目名称	工程内容	单位	工程数量 g	其中：各子项构成（元）							品牌型号	备注		
					人工费 a	主材费 b=x*(1+y)	其中主材单价 x	其中主材损耗率 y	机械、辅材及其他 e	管理及利润 d=(a+b+c)*费率	税金 e=(a+b+c+d)*费率			含税综合单价 f=(a+b+c+d+e)	合价 (元)=g*f
1	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV5*6 3.敷设方式、部位:桥架或配管敷设 4.电缆头制作安装需满足防水条件 5.未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	■	130.00	8.00	19	18	1	1.00	3	0.5	31.5	4095	二缆	合同价
2	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:ZC-YJV-5*10 3.敷设方式、部位:配管敷设 4.电缆头制作安装需满足防水条件 5.未尽事宜详见图纸、规范、招标文件等	■	45.00								58	2610	二缆	双方协商价
3	合计(元)											6705			

2023.11.25

2023.11.25

