

签证审核

签证编号	LCS1-JA-016-021
签证名称	西大门增加地坪植筋签证
签证类型	因项目施工需求
签证日期	2023-10-21
申请单	西大门地坪植筋、钢筋网片绑扎
关联合同	栾川山水文苑S1地块及售楼部施工总承包工程
合作伙伴	河南诚鹏建设工程有限公司 类型： 工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	9.00%
签证金额	8,800.00
办理期限	2023-12-08
暂估金额	0.00
施工单位报送金额	0.00
签证原因	应我方要求，西大门地面需要增加

构造柱钢筋植筋、钢筋网片绑扎及细石砼地面浇筑等工作，该部分工作由总包施工，增加费用经成本核算共计8800元。

费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额 (原币)	备注
直接成本- >建安工程 费->建筑工 程费->土建	8,800.00	726.61	8,073.39	
直接成本- >建安工程 费->地基处 理->基坑开 挖及边坡支 护、降水	0.00	0.00	0.00	
直接成本- >建安工程 费->地基处 理->地基处 理工程费	0.00	0.00	0.00	