


工程签证审批单

编号:

项目名称	栾川山水文苑 S1 地块及售楼部	工程名称	中浩德·山水文苑 S1 地块地库
归属合同	栾川山水文苑 S1 地块及售楼部施工总承包合同	合同编号	LCS1-JA-016
签证部位	30 轴交 5#楼外墙-L 轴及 11#楼外墙-AJ 轴地库顶板上钢筋混凝土挡土栏板		
施工单位	河南诚鹏建设工程有限公司		
签证内容	<p>签证内容:</p> <p>依据设计单位杨工回复,我单位已于 2021 年 11 月 25 日对中浩德·山水文苑 S1 地块地库 30 轴交 5#楼外墙-L 轴及 11#楼外墙-AJ 轴地库顶板上钢筋混凝土挡土栏板施工完毕,但建设单位设计部王工于 2022 年 3 月 22 日通知此处不在设钢筋混凝土挡土栏板,需将此拆除,此部分属于变更,请建设单位对已施工的钢筋混凝土挡土栏板费用、拆除费用及垃圾外运费用予以签证。</p> <p>后附:预算书、挡土栏板已施工及需拆除范围截图、现场见证及混凝土浇筑照片、微信截屏记录、隐蔽记录</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>施工单位经办人:(签字盖章) 葛洋 日期:2022.11.24</p>		
监理单位意见	<div style="text-align: center;">  </div> <p>监理工程师:(签字盖章) 葛 日期:2022.11.24</p>		
项目工程部意见	<p>此部位栏板为施工方与设计单位直接联系沟通,根据设计人意见实施,请领导批示</p> <p>专业工程师或经理: 吴 日期:2022.11.28</p> <p>工程总监: 胡 日期: 2022.11.28</p>		



栾川杨工车库结构

在单位不?

在

车库顶板上有覆土，外墙做混凝土挡土不?

做成混凝土挡土。

栾川杨工车库结构

做成混凝土挡土。

这个节点?

对的，按挡土栏板大样一和大样四。

栾川杨工车库结构

好

杨工，你看看9#楼到11#楼之间地库上设挡土墙不?

好的，我看下。

栾川杨工车库结构

不需要设置挡墙，都在土里。坡道入口北面的排烟井周边需要挡土墙。

车库顶上有1.2米的覆土


坡道南边不是车库，全部是土，跟车库周边类似。

坡道北侧，与东侧有挡土墙，是吧


坡道开口部位都有，便于以后安装钢结构玻璃盖。

3月22日浩德王晓虎的聊天记录，画圈位置是他指定的挡墙位置：

荣川浩德王建筑设计



2021年11月24日车库顶板验收及11月24-25日混凝土浇筑记录照片：




浩德·山水文苑（濮阳）
 施工区域：S1-5#-9# 天气：晴 20℃
 施工内容：墙柱顶板验收 地点：濮阳市梁川县·梁川派出所西湾警务室
 拍摄时间：2021.11.24 16:09
 建设单位：濮川浩德建筑设计有限公司 施工单位：河南诚德建设工程有限公司
 监理单位：建德工程咨询有限公司



浩德·山水文苑（濮阳）
 施工区域：S1-5#-9# 天气：晴 18℃
 施工内容：墙柱顶板验收 地点：濮阳市梁川县·梁川派出所西湾警务室
 拍摄时间：2021.11.24 17:36
 建设单位：濮川浩德建筑设计有限公司 施工单位：河南诚德建设工程有限公司
 监理单位：建德工程咨询有限公司



浩德·山水文苑顶S1地块
 柱数：297 天气：阴 8℃
 施工区域：S1-车库 地点：梁川县·梁川派出所西湾警务室
 施工内容：5#——9#楼车库砼浇筑
 拍摄时间：2021.11.24 21:42
 建设单位：濮川浩德建筑设计有限公司 施工单位：河南诚德建设工程有限公司
 监理单位：建德工程咨询有限公司



浩德·山水文苑顶S1地块
 柱数：297 天气：阴 8℃
 施工区域：S1-车库 地点：梁川县·梁川派出所西湾警务室
 施工内容：5#——9#楼车库砼浇筑
 拍摄时间：2021.11.24 21:42
 建设单位：濮川浩德建筑设计有限公司 施工单位：河南诚德建设工程有限公司
 监理单位：建德工程咨询有限公司



黑桥·山水文苑项目S1地梁

计划：207
施工区域：S1-车库
施工内容：S1-1#楼车库梁
拍摄时间：2021.11.24 20:43

监理单位：四川德信工程监理有限公司
施工单位：四川成德建设工程有限公司

