

现场签证申请单审核

申请单编号	014
申请单名称	增加PPR管材
申请日期	2023-12-12
暂估金额	13,000.00
签证类型	因项目施工需求
原因	因热力公司热力表装表位置上移，导致预报材料不足。需增加PPR热力管，型号DE25，大约2000米。