

签证审核

签证编号	KYYH. 62-JA-090-002
签证名称	一期电梯门套53#楼消防箱封堵 55#楼6层吊顶
签证类型	因设计变更或修改设计
签证日期	2023-12-22
申请单	一期电梯门套、53#楼消防箱封堵 、55#楼东单元6层吊顶
关联合同	开元壹号62地块一期门头石材、电 梯门套、入户大堂精装修工程
合作伙伴	河南鼎甲装饰工程有限公司 类型 ：工程类
币种汇率	币种：人民币 汇率：1.00000000
税率	9.00%
签证金额	51,700.00
办理期限	2023-12-22
暂估金额	0.00
施工单位报送金额	0.00

签证原因	因图纸变更原预留洞封堵，53#楼消防箱封堵，55#楼东单元6层吊顶
------	-----------------------------------

费用明细

费用项	金额(原币)	税额(原币)	不含税金额(原币)	备注
直接成本- >建安工程 费->精装修 工程->楼内 公共部位装 修	51,700.00	4,268.81	47,431.19	