

开元壹号62#地块基坑支护施工合同结算复审表

序号	结算审计问题	审减金额	备注
1	喷射混凝土护坡工程量审减118.11平方，单价120元/平方，审减14173.20元。	-14173.20	
2	22土钉成孔工程量审减166.67米，单价62.5元/米，审减10416.88元。	-10416.88	
3	22土钉注浆工程量审减166.67米，单价23元/米，审减3833.41元。	-3833.41	
4	25自进式锚杆工程量审减205.38米，单价56.5元/米，审减11603.97元。	-11603.97	
5	32自进式锚杆工程量审减148.31米，单价77.5元/米，审减11494.03元。	-11494.03	
6	泄水管工程量审减8个，单价15元/个，审减120元。	-120.00	
7	汇总	-51641.48	

集团审计监察部：

施工单位：河南省远基岩土工程有限公司

王智

2024年1月16日



2023.1.16