

现场签证申请单审核

申请单编号	019
申请单名称	62地块一标增加PPR热力管
申请日期	2024-01-06
暂估金额	12,000.00
签证类型	因项目施工需求
原因	因热力公司施工单位热力表安装位置上移，造成PPR材料增加。