

现场签证申请单审核

申请单编号	020
申请单名称	62#地块热力管井内热力管施工工程量增加
申请日期	2024-01-06
暂估金额	0.00
签证类型	因项目施工需求
原因	因热力公司施工单位热力表位置上移，造成工程量增加