

开元壹号60#地块商务公寓楼幕墙工程施工合同结算复审表

序号	结算审计问题	审减金额	备注
1	合同清单第41项层间格栅、第42项层间格栅（弧形结构处）按0.75m宽乘以长度计算，经现场测量复核，格栅实际宽度为0.74m，该部位存在工程量偏差59.39m ² ，单价551.70元/m ² ，共计审减32765.46元，经与施工单位沟通，同意该审减金额。	-32765.46	
2	汇总	-32765.46	

集团审计监察部：

施工单位：中建七局建筑装饰工程有限公司

无解



2024年3月18日