

### 工程进度款费用计算明细表

序号	分项名称	暂定/固定合同价(元)	合同总工程量	合同单价	累计已审批进度款(元)		本次申请应付款(元)			累计应付款(含本次申请,元)		累计实付款(元)	累计已批未付(不含本次申请,元)	本次付款形象进度简述
					累计已审批工程量	累计已审批批款	本次应付工程量	合同节点比例	本次应付款	应申请总金额	累计申请比例			
		按合同填写	按中标清单填写	按中标清单填写	填写累计已审批的量	按已审批金额填写	根据形象进度填写	按合同节点填写比例	按合同付款节点计算	不能超合同对应清单项总价	自动计算	截至付款计算时,按财务实际支付金	已审批-实付	隐藏该行
一	精装大堂													
1.1	1#、2#、6#、7#楼精装大堂硬质装修部分						142854.52	5%	7142.73					
1.2	1#、2#、6#、7#楼一层大堂精装修工程-安装部分						37476.09	5%	1873.80					
二	1#、2#、6#、7#楼公共区域精装修						797966.22	5%	39898.31					
三	门头部分													
3.1	1#、2#、6#、7#楼门头部分						562788.45	5%	28139.42					
四	合计								77054.26					
五	本次付款申请金额取整为:								77000.00			据实填总金额	据实填写挂账	取到整数位

注：1、分项工程不同时按具体约定进行调整；2、付款线上发起时需上传本电子表格。3、一份合同建立一个付款计算明细表，每次计算付款时在工作表内新建新的工作簿，每次付款时能看到上次付款计算情况，不允许在一个工作簿内修改。4、本表格随开工楼号数量逐步自行添加；

5、本付款表为参考样表，格式不同能体现以上要求即可。6、按定额计价总包工程本表填写总金额，对应定额预算单独打包上次做附件供复查。

现场驻场成本负责人：

张 磊  
2024.1.8

日期：