

# 工程签证审批单

编号: LCS1-JA-0068-001

项目名称	中浩德·山水文苑 (栾川)	工程名称	S1 地块地下车库顶板回填工程
归属合同	栾川山水文苑 S1 地块地下车库顶板回填工程施工合同	合同编号	LCS1-JA-0068
签证部位	S2 地块内原村委会、S1-S2 地块间商业内街		
施工单位	中岫道路运输 (河南) 有限公司栾川分公司		
签证内容	<p>1、原村委会拆除后建筑垃圾清运 2417.6 m<sup>3</sup>;                      2、S1-S2 地块间商业内街及西端地块外渣土清运 3055.06 m<sup>3</sup>;                      3、S1 地块内施工临时道路、村委会周边道路混凝土路面破碎机械台班 55.3 小时。                      4、其中 S1 地块内总包单位修建的临时混凝土道路机械破碎用时 19.33 小时, 破碎后路面及垫层垃圾清运 506 m<sup>3</sup>, 根据合同 LCS1-JA-016 约定, 此项费用应由总包单位承担, (见附件)</p> <p style="text-align: right;">施工单位经办人 (签字/盖章): 梁会强 日期: 2023.9.15</p>		
监理单位意见	<p>施工内容属实                      监理工程师 (签字/盖章): 李乃允 日期: 2023.9.18</p>		
项目工程部意见	<p>施工内容属实, 手续齐全                      专业工程师或经理: 李乃允 日期: 2023.9.20                      工程总监: 李乃允 日期: 2023.9.20</p>		
成本管理部意见	<p>第 1 条 857.7 × 25.51 × 0.85 + (2417.6 - 857.7) × 25.51 = 61672.98 元, 第 2 条 3055.6 × 25.5 = 77934.5 元。                      第 3 条 55.3 = 8 × 2722.93 = 18822.25 元, 第 4 条 19.33 = 8 × 2722.93 + 506 × 25.51 = 19487.34 元                      专业成本管理岗: 此签证费用 61672.98 + 77934.5 + 18822.25 = 158429.73 元, 其中从总包内 19487.34 元                      部门经理: 张磊 2024.1.5 日期: 2024.1.5</p>		
项目总经理意见	<p>日期: _____</p>		

